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5-företagsgruppen, en utredningsgrupp 
med representanter för fem stora entre­
prenadföretag, har i en rapport till Bygg­
forskning srådet (E 512) redovisat krav 
och principer för ett informationssystem 
för byggprocessen. Detta arbete är en 
utveckling av 5-företagsgruppens rap­
port och beskriver produktionskalkyle- 
ringens principer och hur dessa kan sys­
tematiseras för att möjliggöra en ADB- 
behandling. Kalkyleringför byggnadsin­
dustrin är mycket komplex jämfört med 
andra branscher. Detta medför speciella 
krav på datasystemet.
Rapporten innehåller dels en kravspe­
cifikation för programmeringen, dels en 
systematisering av de logiska processer­
na för ett kalkylsystem med ADB och 
slutligen ett konkret, genomräknat 
exempel.
Man konstruerar produktrecept be­
stående av olika artiklar och kopplar 
dessa i strukturträd. Därigenom kan 
man fördela artiklarna på platser och 
grupper och enkelt bryta ned ett projekt 
till dess minsta enheter samt beräkna de 
direkta kostnaderna. De indirekta kost­
naderna uppdelade per grupp belastar 
sedan artiklarna och samtliga kostna­
der hänförs steg för steg uppåt i struktu­
ren till beställarens anbudsposter.
Att kalkyiera och planera byggnadspro­
jekt medför förutom beslut om metoder, 
resurser och organisation även ett bety­
dande räknearbete.
Alla byggare har idag en mer eller mind­
re systematiserad databank med pris- 
kataloger, kapacitetsdata, upparbetnings- 
och spillfaktorer etc uppdelad i någon 
struktur (internkoder).
När en beställare infordrar anbud defi­
nieras entreprenadens omfattning i varje 
fall på anläggningssidan ofta i termer 
(externkoder) i en mängdförteckning. På 
husbyggnadssidan skall priset ofta spe­
cificeras enligt lånebestämmelser m m.
Byggaren skall åstadkomma en kalkyl 
genom att bryta ned projektet i kalkyler- 
bara enheter. Eftersom kostnaden beror 
på med vilka resurser och hur han tän­
ker åstadkomma resultatet, räcker det 
inte att dela produktionsförloppet enbart 
till dess minsta enheter (material och ar­
bete) utan det måste även uppdelas på 
organisatoriska enheter.
Som ett resultat av detta får man kost­
nader för en grupp med förväntat resul­
tat = gruppens budget. Detta system
gör det möjligt att göra noggrannare 
och riktigare kalkyler — t ex varierar 
kostnaden för en artikel i ett projekt 
beroende på gruppens ställkostnader, 
seriens längd mm. När kostnaden 
beräknats för alla grupper skall man 
prissätta uppåt i strukturen till dess man 
når beställarens önskade nivå och fast­
lägga total- och enhetspriser.
Att noggrant genomföra detta ma­
nuellt är praktiskt taget omöjligt. Om 
tekniken skall användas rätt måste det 
ske med hjälp av databehandling.
För i första hand verkstadsindustrin 
har olika datorleverantörer utvecklat 
standardpaket för material- och produk­
tionsplanering. (BM-processor på IBM, 
UNIS på Univac etc.)
Variationsmöjligheterna är emellertid 
väsentligt större inom byggnadsindu­
strin än i den stationära industrin. Man 
kan variera resursinsatser, arbetsfunk­
tioner och konstruktionsprinciper i en 
helt annan utsträckning. Detta påverkar 
arbetsmetodiken och ger speciella krav 
på ett datasystem för byggproduktions- 
kalkylering.
För att göra produktionskalkylen till 
ett praktiskt verktyg bör man ställa hö­
ga krav och utnyttja datateknikens se­
naste rön.
• interaktivt system (konversation 
mellan kalkylator och dator) kom­
bineras med
• höghastighetsöverföring på grund 
av relativt stora datavolymer,
• enkel transformering mellan olika 
kodsystem (från t ex externkoder 
till internkoder)
• snabb och smidig altemativkalky- 
lering
• sammanställningar redigerade en­
ligt olika användares speciella öns­
kemål
• budget per ansvarsområde för de­
centraliserade beslut
Föreliggande rapports exempel visar 
ett sätt att uppfylla ovannämnda krav 
så att kalkylen är ”tillräckligt nära” 
verkligheten med ett minimum av 
komplexitet.
De logiska processer som kan isole­
ras i ett kalkylsystem med ADB är 
efter mottagandet av anbudsbegäran 
följande:
• Mängdberäkning
Vilka artiklar skall ingå i leve­
ransen — fakturaspecifikationer. 
Konstruktion av produktrecept — 
koppling av strukturträd ned till
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Grupp: produktion
oMÄNGDBERÄKNING 
konstruktion produktrecept
platsuppdelning
mängdkomplettering
mängdfördelning
GRUPPFÖRDELNING 
tilldelning mängder/grupp
fördelning gruppmängder
RESURSBERÄKNING 
beräkning spill och upparbetning
konstruktion grupprecept
gruppres urstilldelning
personalplanering
intern omföring
PRISPRECISERING
gruppkostnadsfördelning
intäktsberäkning
intäktssammanslagning
lägsta intäktsnivå för en grupp. 
Platsuppdelning för mängdberäk­
ning — var skall komponenterna 
sitta.
Mängdkomplettering — införande 
av mängder som ej framgår av re­
cepten.
Mängdfördelning — beräkning av 
total mängd för alla artiklar per 
plats.
• Gruppfördelning
Vem skall göra vilka artiklar — 
första ledet.
Tilldelning mängder/grupp — in­
rapportering av arbetsfördelning. 
Fördelning av gruppmängder — 
beräkning av intäkt/grupp — förs­
ta ledet.
• Resursberäkning
Beräkning av enhetsberoende 
resurser/grupp — första ledet. 
Beräkning av spill och upparbet­
ning beroende på serielängd. 
Konstruktion grupprecept — tids- 
och fasta resurser/grupp. 
Gruppresursfördelning.
Beräkning av personalbehov — 
resursplanering.
Intern omföring — beräkning av 
intäkt och kostnad — följande 
led.
• Prisprecisering
Införande av externkostnader. 
Gruppkostnadsfördelning — beräk­
ning av indirekta och direkta kost­
nader.
Intäktsberäkning — beräkning av 
intäkt/grupp.
Intäktssammanslagning — beräk­
ning av intäkt totalt internt och 
externt på olika strukturnivåer.
De olika processernas ordningsföljd 
är ej strikt, eftersom de måste utföras 
cirkelmässigt från grov beskrivningsni- 
vå ned till detaljerad nivå och åter 
flera gånger.
Kalkylen börjar med en beräkning 
av de direkta kostnaderna, varefter 
man med vertikal integration beräknar 
indirekta kostnader. Slutligen görs en 
sammanslagning så att de direkta 
kostnadsposterna belastas med de in­
direkta kostnaderna. Därifrån kan 
sedan samtliga kostnader härledas till 
beställarens anbudsposter (fullfördel- 
ningskalkyl).
Ett konkret exempel visar hur dessa 
principer tillämpas i praktiken.
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Computerized production estimates 
for the construction industry
Torsten Grennberg & Göran Waernér
A group of experts including representa­
tives offive large contracting firms pro­
duced a report describing the require­
ments and principles behind an informa­
tion system designed for use in connec­
tion with the building process. The pre­
sent work is a continuation on the theme 
of the above mentioned report and de­
scribes the principles behind production 
estimates and how these can be arrang­
ed into a system to facilitate use of 
computers. The field of estimation as far 
as the building industry is concerned is 
extremely complex if compared to other 
branches. This makes special demands 
of the data processing system used.
This report specifies the requirements 
referring to programming and systema­
tizes the logical processes for a comput­
erized estimating system. It also con­
tains an example.
The recipe for a product contains a 
number of different ingredients which 
are then linked together in a structural 
pattern. The ingredients can thereby be 
allotted places and groups, thus making 
it possible to break a project down into 
its smallest fractions and to calculate 
the direct costs involved. The indirect 
costs, which are arranged groupwise, 
are then debited the different ingredients 
and all costs can be traced step by step 
upwards until we arrive at the client’s 
items for bidding.
In addition to requiring decisions as to 
method, resources and organization, 
estimation and planning for a construc­
tion project also involves a great deal of 
calculation.
All builders today have some form of 
data base complete with price cata­
logues, capacity data, conversion and 
waste factors etc., all subjected to classi­
fication into a structure of some kind 
(internal codes).
When tenders are invited by a client, 
the scope of the works included in the 
tender is often defined, at any rate in the 
field of external works, by items (exter­
nal codes) in a schedule of quantities. As 
far as the erection of buildings is concern­
ed, the price is often specified in accor­
dance with the regulations governing 
loans etc.
The builder has to produce an estimate 
by breaking down the project into esti- 
matable units. As the cost is dependent 
upon the resources and means he in­
tends to employ in order to get the re­
quired result, it is not sufficient simply 
to divide the production process into the 
smallest possible units (materials and 
labour); it must also be divided up into 
organizational units.
This yields the cost for a group with 
the anticipated result, the budget for the
group. This system makes it possible to 
make more accurate and reliable esti­
mates; e.g. the cost of an ingredient in a 
given project varies according to the 
start up costs of the group, length of the 
series and so on. Having completed the 
cost calculations for all groups we must 
then begin pricing moving upwards 
through the structure until we reach the 
level required by the client. At this point 
the total and unit prices can be estab­
lished.
It is well nigh impossible to carry out 
this process manually. If the technique is 
to be used at all, it must be with the aid 
of computers.
Different computer manufacturers have 
already developed standard packages 
for materials and production planning, 
up to now primarily for the mechanical 
engineering industry. (Bill of Material 
processors on IBM computers and 
UNIS on Univac etc.)
However, the scope for variation is 
much greater in the building industry 
than in stationary industries. Resources, 
jobs and design principles can be varied 
to an entirely different extent. This af­
fects methods used in the work and re­
quires a data processing system special 
ly designed for building production esti­
mates.
Requirements should be high and the 
very latest findings in computer techni­
ques should be used if computerized 
production estimates are to be made a 
practical tool. We need, for example:
• a system-with interaction (conversa­
tion between estimator and com­
puter) combined with
• high-speed transmission in view of 
the relatively large masses of data
• simple transformation from one 
code to another (e.g. from external 
codes to internal codes)
• rapid, smoothly running alternative 
calculations
• tables edited to fall in with the 
particular requirements of different 
users
• a budget for each individual sector 
of responsibility to permit decen­
tralized decisions.
The examples given in the present 
report demonstrate a means of sat­
isfying the above so as to bring the 
estimate sufficiently close to reality 
with a minimum of complexity.
The logical processes which can be 
isolated in a computerized system of 
estimation following invitation of ten­
ders are the following:
• Schedules of quantities
Items to be included in works — in­
voice specifications.
Composition of a recipe for the pro-
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SCHEDULE OF QUANTITIES 
design, recipe for product
division according to position 
supplementary quantities 
distribution of quantities
GROUP DISTRIBUTION 
allocation of quantities/group
distribution of quantities within groups
CALCULATION OF RESOURCES 
calculation of waste and effects of training
design, group recipe
allocation of resources to groups
personnel planning
internal transfers
SPECIFICATION OF PRICES 
distribution of costs within groups
calculation of revenue
addition of revenues
duct — linking of the structural tree 
down to the lowest level of revenue 
for a group.
Location classification for sched­
ules of quanitities — specification 
of location of the individual com­
ponents.
Supplementary schedule of quanti­
ties — quantities not apparent from 
the recipe for the product. 
Distribution of quantities — calcula­
tion of the total quantity of all items 
per location.
• Grouping
Who is to make which items — first 
link.
Allocation of quantities/group — 
reports on distribution of work. 
Distribution of quantities within 
groups — calculation of revenue/ 
group.
• Calculation of resources 
Calculation of resources/group de­
pendent upon units — first link. 
Calculation of waste and process­
ing depending on length of series. 
Group recipe for design — resour­
ces/group in terms of time and fixed 
assets.
Distribution of resources among 
groups.
Calculation of manpower require­
ments — planning of resources. 
Internal transfers — calculation of 
revenue and costs — following link.
• Specification of prices
Insertion of external costs. Distri­
bution of costs over the different 
groups — calculation of indirect 
and direct costs.
Calculation of revenue — calcula­
tion of revenue/group.
Summation of revenues — calcula­
tion of total revenue both internal 
and external at different structural 
levels.
There is no fixed order in which the 
various processes must be dealt with, 
since they must be completed in a 
cyclic sequence from rough descriptive 
level down to detailed level and back 
several times.
An estimate begins with calculation 
of the direct costs. The indirect costs 
are then calculated using vertical inte­
gration. Finally, the direct and indirect 
costs are added together. This done, all
costs can be traced to the clients items 
for bidding (estimate of total distribu­
tion of costs).
A real example demonstrates how these 
principles are applied.
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5FÖRORD
5_företagsgruppen har med stöd av Statens Råd för Byggforskning gjort en 
grundläggande insats för att kartlägga och systematisera informationsflödet 
inom byggnadsindustrin. Den har klarlagt kraven på kalkylprinciper som 
är produktionsanpassade.
Det är praktiskt provat att ett sådant kalkylsystem fungerar bra men att det 
vid manuell hantering ökar det redan idag pressade och dyrbara kalkylarbe­
tet på ett byggnadsföretag och att det är nästan ogenomförbart utan ADB.
Det har för oss varit intressant och inspirerande att få - som vi hoppas - 
sätta kronan på verket på 5-företagsgruppens arbete och med utnyttjande 
av såväl systemteknik från andra branscher som datateknikens senaste 
möjligheter här kunna dokumentera ett system för produktionskalkylering 
med ADB för byggnadsindustrin.
Principerna är tillämpliga för såväl anläggnings- som husbyggnadsverksamhet.
För ett gott samarbete ber vi att få tacka kollegor vid John Mattson Bygg­
nads AB, U.C. Datatid AB och Bonnierdata AB, närmast Jaak Jüriado, 
Christer Roupé och Lars Lavén, som medverkat aktivt i arbetet. Speciellt 
Christer Roupés erfarenheter från andra branschers produktionsstyrnings- 
system har bidragit till utformningen av lösningen.
Vi vill också tacka Anders Lundmark hos Anders Diös AB för synpunkter 
och korrekturläsning.
Skall någon indelning göras av vårt eget arbete, så har Grennberg svarat 
för systemarbetet och kompletteringen av byggnadsindustrins kalkylpara­
metrar och Waernér för den datatekniska utformningen.
Stockholm 1973-03-01
■
1 INLEDNING
Kalkylerings-, planerings- och uppföljningstekniken vid byggnadsverksam­
het har under hela sextiotalet varit föremål för mängder av utredningar och 
försök till systematisering. Ett väsentligt inlägg i denna debatt var 
5-företagsgruppens i april 1970 framlagda rapport (BFR-E512) - "Ett infor­
mationssystem för byggprocessen - några krav och principer". Bärande 
begrepp i denna var att kalkylen för byggarna skulle uppställas per aktivi­
tetsgrupp som dessa uppträder i produktionen med specifikation av gruppens 
resultat (intäkter) och resurser (kostnader).
Kvar står emellertid också ofta kravet från beställaren att hela projektets 
kostnader skall kunna preciseras på annat sätt - fördelat per för varje be­
ställare oftast specifik lista av kostnadsposter.
För beställarens kommande aktivitet är byggnadsverket lika med resursen - 
kostnaden. För byggarens totala aktivitet är samma specifikationers summa 
lika med resultatet - intäkten.
Detta är produktionska Ikylens grundprincip - intäkt för den ene = kostnad 
för den andre. Bärande sorter i ngsbegrepp är således VEM får något av 
VEM?
I 5-företagsgruppens rapport har principen för produktionskalkylen skissats 
ur olika infallsvinklar. För att bryta ned ett projekt till resultat (intäkt) 
per byggarens aktivitetsgrupp och via detta beräkna resursåtgången per 
grupp (kostnad) och att därifrån göra arbetsberedningar, materialrekvisi­
tioner, produktionstekniskt underlag för ackord osv åtgår emellertid ett 
stort arbete rent beräkningsmässigt. Detta framgår inte av 5-företagsgrup­
pens första rapport - och skall väl inte heller studeras i en systemskiss - 
men framgår desto tydligare av det stora siffermaterial som redovisas i 
5-företagsgruppens andra rapport 1972.
Entreprenören i vår grupp har i det dagliga arbetet manuellt tillämpat den
8i denna rapport beskrivna produktionskaIkyImetoden. Det har därvid visat 
sig att arbetsinsatsen vid beräkningarna blir mycket stor, men att de färdi­
ga kalkylerna stämmer väl överens med verkligheten.
För att i praktiken kunna ekonomiskt tillverka produktionska Iky 1er i större 
skala krävs således enligt vår uppfattning att en dator användes. Den 
systemskiss som 5-företagsgruppen redovisat är en första början till ett 
datorsystem. För att man skall kunna programmera systemet fordras emeller­
tid en precisering av olika begrepp. Vissa länkar i datakedjan saknas 
också och logiken är ej tillräckligt klart uttryckt i alla punkter.
Dessa brister anser vi vara kompletterade i denna rapport.
g2 KRAV PÅ DATASYSTEMET
De väsentligaste kraven kan sammanfattas i följande 10 punkter:
Kalkylering innebär i allmänhet en mängd skriv- och räknearbete.
För att minimera detta måste stor vikt läggas vid att man får in nöd­
vändiga ingångsdata i datorn med ett minimum av arbete.
Kalkylatorns erfarenhetsvärden finns samlade i form av prislistor, 
kapacitetsdata, metodblad m m. Han har en egen systematik (i 
bästa fall angiven i internkoder) i sin databas. Kalkylatorn måste 
kunna sortera sina data i sitt eget system.
Mängdförteckningen med beställarens specifikation (externkoder) 
måste lätt kunna transformeras till internkoder och projektets pris 
måste också kunna redovisas enligt beställarens koder.
Mängdberäkningen måste förenklas så att man på så hög nivå som 
möjligt utnyttjar linjära samband för att få mängder på mer detal­
jerad nivå så att mängdinrapporteringen blir minimal.
Detaljeringsnivån skall anpassas efter användaren.
En arbetsledare kan läsa sin datalista i detaljeringsnivån 
"23 Betongrör oarmerade fals 0 500 m 36 à 43,— = 1 548,—" 
men arbetschefen kan endast orka med samma data inklusive alla 
andra på bygget i
"23 Betongrör = 676 413,—"
Data listorna måste begränsas till ett acceptabelt antal sidor.
Man måste enkelt kunna genomföra alternativkalkyler på kort tid.
Ju mer kvalificerat tänkande och ju fler alternativa kalkyler som görs 
i förväg desto riktigare blir kalkylerna och desto färre blir de obe­
hagliga överraskningarna under byggnadstiden.
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Man måste enkelt kunna ställa enstaka frågor om det aktuella pro­
jektet och få totalsummor integrerat över platsgruppbegreppen, t ex 
hur mycket betong (ställningsvirke av viss typ etc) ingår totalt och 
var skall den anbringas och av vem?
Systemet måste ta hänsyn till spillfaktorer, gruppstorlekar och 
inkörningsförlopp (serielängder).
Det totala datamaterialet måste kunna specificeras på olika sätt för 
olika adressater, t ex inköpsavdelning, gruppchef, arbetschef, 
bestäl lare.
Kalkylen blir med detta inte bara en kostnadsberäkning utan även 
ett instrument för den ekonomiska styrningen och kontrollen av bygget.
Möjligheterna till snabb omloppstid är väsentlig och måste speciellt 
beaktas vid systemlösningen. Det är uteslutet att genomföra produk­
tionska Ikyler till nödvändig detaljeringsnivå under den tid som van­
ligtvis står till förfogande för en anbudskalkyl om man måste vänta 
flera dagar varje gång man vill ha ut ett delresultat.
Man kan göra ett komplicerat kalkylsystem som baseras på ett stort 
antal parametrar och som blir dyrt att använda och svårt att hantera 
men som ger ett mycket exakt resultat.
Man kan också göra ett enkelt system med få parametrar vilket blir 
billigt och lättskött men som ger resultat som ofta avviker från 
verkligheten.
Det väsentligaste kravet på datasystemet är att det skall ge resultat 
som är "tillräckligt nära" verkligheten med minsta möjliga komplexi­
tet.
3 BEFINTLIGA KALKYLPRINCIPER
3.1 Byggnadsindustrin
3.1.1 I nformationsf löde
Bland den stora mängden utredningar om kalkylprinciper som utförts inom 
byggnadsindustrin gav 5-företagsgruppens rapport i april 1970 vissa väsent­
liga nya element i kalkylen. Där definierades byggandet ur producentens 
synvinkel som en aktivitet uppbyggd av delaktiviteter. Aktiviteten fordrade 
resurser och gav ett resultat. Produktionen beskrivs med data som kallas 
beräknade innan aktiviteten utförts och verkliga då de uppmätts i en pro­
duktion.
Dessvärre innehöll 5-företagsgruppens rapport inte några anvisningar om 
hur man måste se byggprocessen ur beställarnas och leverantörernas syn­
vinkel.
Byggprocessen består ju dock inte enbart av entreprenörer , utan ett kalkyl­
system som skall kunna användas av alla måste ge möjligheter till över­
kopplingar mellan olika betraktelsesätt. Det är på dessa överkopplingsav- 
snitt som vi kompletterat 5-företagsgruppens rapport.
Utgångspunkten har således varit denna tidigare dokumentation från Statens 
Råd för Byggnadsforskning ur vilken vi hämtat några bilder.
Följande bild ur rapporten visar hur resultatet, aktiviteterna och resurserna 
beskrivs med data och hur data under byggandets gång övergår från beräk­
nade data till verkliga (c).
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SCHEMATISK STRUKTUR ÖVER BYGGPROCESSEN
FörvaltningByggande
RESULTAT
VERKLIGKRAV PRECISE
RINGKundernas 
behov och 
krav på 
funktion 
hos rum­
met
Kunderna8 
upplevelse
resultatet 
(Rummet - Miljö)
b)
AKTIVITETER
MSYg&prçç?8 8".
Funktionsbeskr
KnnfltruTctkmflltffBfar^
fggandebeskr, 
Förvaltn. beskr.___Optimeringar
^yggandi
FOrva^njng
DATA
Bjer£knacie data
Verkliga data
Projektering
d) RESURSER
önskemål Precise- /
avseende ring /
resurser-
nas egen­
skaper
Producentens upplevelse
egenskaper
Insats
Resultatet- (a) förändras från opreciserade krav på rum från kunderna till 
preciserade funktionskrav i en funktionsbeskrivning under projekterings­
tiden.
Vid byggandet bildas rummen och då kunderna tar dessa i besittning vid 
förvaItningstidens början fordras att deras upplevelse av resultatet - miljön 
överensstämmer med kraven. Verkliga data skall stämma med beräknade.
Aktiviteterna i byggprocessen (b) består under projekteringstiden således av 
att upprätta beskrivningar i beräknade data av funktionen hos rummen.
Dessutom görs beskrivningar av konstruktionen av de fysiska komponenterna 
som bildar rummen, av arbetets utförande (byggande och förvaltning) och 
av de resurser som erfordras för att utföra produktionen. Denna projekter­
ing - som oftast fortsätter under byggnadstiden - skall helst vara optimal, 
dvs ge maximal funktion hos rummen med minimala resurser.
Optimeringen utförs i praktiken enligt 4 skilda fall, varav i - 3 är sub- 
optimeringar.
1. Funktion - Konstruktion
2. Funktion - Byggande (produktionsanpassad projektering)
3. Funktion - Förvaltning och
4. Funktion - Resurser.
Förutom aktivitetstypen projektering utför "byggprocessen" aktivitets- 
typerna byggande och förvaltning.
Beräknade data (c) för hur projekteringen skall gå till utbyts under projek­
teringstiden mot verkliga data (nedlagda arbetstimmar för projektören etc). 
Under byggandet ökas mängden verkliga data hastigt och under förvaltnings- 
tiden kommer verkliga data från kunder och förvaltare med uppgifter om hur 
det tänkta resultatet fungerar i praktiken.
Resurserna (d) följer samma mönster som resultatet. (Byggfolkets resurser 
är ju också desamma som leverantörernas resultat.)
Önskemålen om resurserna preciseras i en resursbeskrivning med egenskaps­
krav. När resurserna sätts in i verkligheten beskriver verkliga data produ­
centens upplevelse av resursernas egenskaper. Verkliga data skall även här 
stämma med beräknade.
ProduktionskaIkyImetoden innebär att den totala kalkylen för ett projekt 
delas ned Î ansvarsområden som får en budget vardera för sitt arbete. Detta 
preciseras genom att man anger beräknat resultat och beräknad åtgång av
resurser för att åstadkomma resultatet. Uppföljningen baseras likaledes på 
jämförelser mellan verkligt och beräknat saldo per ansvarsområde.
o
3.1.2 Atagandeformer
I 5-företagsgruppens rapport finns vidare en precisering av begreppen 
totalentreprenad med förvaltning, totalentreprenad och generalentrepre­
nad (byggnadsentreprenad, delentreprenad etc).
Eftersom kontraktsformen inverkar på kalkylens omfattning redovisas här 
de olika fallen.
Totalentreprenad med förvaltning
BEHOV BEHOVTILLFREDSSTÄLLELSE
=. J ■ . ,----------------------^ icuND—-----
( Funktionsbeskrivning
oKftnstxuktionsbfiakr ivn ing 
0Byggandebeskrivni ng
jFCrvaltningsbeskr ivning 
0 Resursbeskrivning
pj&ggandç
q Förvaltning 
___________ ___________ _____ /
Inramat = Producentens arbetsuppgifter.
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Denna bild visar vilken omfattning producentens företagsaktivitet har då 
ett byggnadsföretag skaffar mark, utreder kundernas (hyresgästernas) behov 
och preciserar dessa i en funktionsbeskrivning. Därutöver upprättas beräk­
ningar, ritningar och specifikationer (konstruktionsbeskrivning) samt en 
arbetsbeskrivning för byggandet (byggandebeskrivning) och en för förvalt­
ningen (förvaItningsbeskrivning). De resurser som behövs för att genomföra 
hela denna företagsaktivitet beskrivs i en resursbeskrivning. Efter byggan­
det återkommer kontakten med kunderna vid inflyttningen och förvaltningen 
- som ju räcker projektets hela lilvslängd - startar.
Företagsaktiviteter med denna omfattning bedrivs inte bara av privatägda 
företag. Bilden är exakt densamma för alla andra organisationer som syftar 
till att tillhandahålla rum till kunderna. (HSB, Saboföretag m fl.)
Väsentligt ur kundernas synpunkt är att någon ansvarar för rummens funktion 
under hela brukningstiden.
Totalentreprenad
I vissa fall bedöms det lämpligare av ägaren till en tomt att köpa en bygg­
nad med viss beräknad funktion av en producent för att sedan själv äga och 
förvalta densamma. (Ägaren hyr sedan ut eller brukar byggnaden själv.)
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BEHO-VTILLFREDSSTÄLLELSE
I KUND i IKUND
✓T.arantitid
* F jmkkioÀs biskrivning
(Konstruktionsbe 
1 1 1 1 1 r Byggandebes
1 i 1 1 i Ä Förvaltnin
6 'T------------7
kr ivning 
gfiheskrivning
1 1 1 1 .
■ 1 1 t j Resursbesknvnine
1 i 1 1 i
1 1 1 i i »Byggande»
Förvaltning
Inramat = Producentens arbetsuppgifter.
Producentens företagsaktivitet omfattar i detta fall överenskommelse med 
kunden om projektets tänkta funktion, vilket innebär att leveranskontraktet 
baseras på funktionsbeskrivningen och innehåller garanti för funktionen 
under viss angiven tid. Byggaren utformar sedan själv beskrivningarna av 
konstruktionen och av byggandets utförande, förvaltningsinstruktionen 
(bruksanvisningen) och resursbeskrivningen samt bygger projektet.
Kunden som således exempelvis kan vara en byggnadsägande och förvaltan­
de organisation eller en villaköpare, övertar därefter projektet för egen 
förvaltning och har fått garanti för dess funktion under i kontraktet angiven 
tid.
Denna produktionsform ger ofta kunden ett projekt som kanske inte alltid 
ser ut som han har tänkt sig, men som givetvis enligt kontraktet uppfyller 
de krav på funktion som han har önskat sig.
Producenten kan i denna åtagandeform bedriva produktutveckling och på 
detta sätt har vissa framsteg gjorts med nya material och nya konstruktioner 
på bl a småhus, reningsverk och broar.
Genera lentreprenad
I många fall får producenten till uppgift att bygga ett projekt helt efter 
beställarens specifikationer.
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Inramat = Producentens arbetsuppgifter.
Den byggande organisationens aktivitet börjar här med att kontrakt skrives 
på den del av konstruktionsbeskrivningen som omfattar de permanenta 
komponenterna och kanske ibland även på vissa delar av byggande­
beskrivningen, då kunden har speciella arbetsbeskrivningar som han vill 
att byggaren skall följa. (Någon gång är även resursbeskrivningen delvis 
inskriven i kontraktet - exempel "6 passager med 4 tons vibrovält".)
Vid denna kontraktsform har kunden goda skäl att med kontrollanter följa 
byggets gång dagligen. Byggarens garanti omfattar ju givetvis inte funk­
tionen utan endast att arbetet är utfört enligt mottagna specifikationer. 
Funktionen av det hela får beställaren svara för själv.
Aven vid fall av generalentreprenad finns det emellertid kvar en mängd 
arbetsuppgifter för den byggande organisationen att optimera.
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3.1.3 Arbetsuppgifter
Som exempel visas en uppdelning av en byggande organisations arbetsupp­
gifter i 10 grupper enligt följande bild. (Förvaltning icke medräknad.)
Arbetsuppgifterna börjar med att skaffa projekt att bygga (1). Vid total­
entreprenad ingår att göra funktionsbeskrivning och konstruktionsbeskriv­
ning av de permanenta komponenterna (2) och (3). Vid alla åtagandeformer 
ingår att göra konstruktionsbeskrivning av provisoriska komponenter (4), 
metodval i fråga om ordningsföljd (5), vem som skall göra vad (6), hur 
arbetsgruppen skall förfara (7), vilka resurser den skall ha (8) och var man 
får tag i dessa (9).
En klar arbetsfördelning mellan den som skall skaffa kunder (1) och den 
som skall köpa spik (9) fordras också (10).
Att styra byggnadsverksamhet av större omfattning drar med sig administra­
tion med ett omfattande skriv- och räknearbete för att flytta nödvändig 
information till och från respektive arbetsgrupp.
3.2. Verkstadsindustrin
Naturligtvis har man även inom verkstadsindustrin arbetat mycket för att 
få fram bättre kalkylsystem för att kunna styra produktionen. Sveriges 
Mekanförbund kom i september 1969 med en rapport som heter "ADB för 
produktspecificering".
En bild ur denna publikation ger en illustration av hur produktionsgången 
är i industrin.
18
Besluts- och styrdel Operativ del
Extern in­
formation
Interr (historisk) information
Planering
Omplanering
h _ _ U ppföljning
Målsättning
Policy
Organisation
Intern (aktuell) 
information
\
Funktioner:
Försäljning
Konstruktion
Produktion
Personal
Ekonomi
1
Beordring
Operationer:
—Orderbehandling —
— Lagerhållning--------
— Tillverkning-----------
—Inköp ----------------------
1—Förrådshållning —
—Kalkylering------------
—Redovisning ----------
—Löneuträkning -----
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Mycket åskådligt är här redovisat att de beräknade data som kalkylen 
bygger på utgörs av dels extern information (nya data), dels av intern 
(historisk) information som anpassats till ingångsdata i den nya kalkylen 
(gamla data).
Vidare framgår att planeringen ständigt måste korrigeras vartefter verkliga 
data i form av intern (aktuell) information framkommer.
Därutöver vill vi referera följande.
Alla tillverkande företag framställer sina produkter genom att sammansätta 
ett antal beståndsdelar. Beståndsdelarnas antal kan variera från enkla pro­
dukter som består av två delar och är enkla att administrera till komplexa 
produkter, där antalet ingående delar är oöverskådligt stort.
För att bestämma kostnaden för de enkla produkterna räcker det i allmän­
het med rutiner som kan utföras manuellt. De komplexa produkterna medför 
ett kalkylarbete vars storlek är proportionellt mot produktens komplexitet 
och kräver datorbearbetning.
På slutet av 60-talet började en intensiv utveckling av ADB-systempaket 
för produktionsplanering, och från enkla system har åtskilliga avancerade 
system byggts i och med att databasbegreppet infördes. Nya metoder för 
in- och utmatning vid verkstadsgolvet har införts, och från planerings­
systemet har man kommit fram till styrsystem i vilket operationerna på verk­
stadsgolvet beräknas centralt av en dator.
Alla datorsystem för produktionsstyrning (PS) baseras på vissa bärande 
principer, vilka redovisas i det följande.
Med produktionsstyrning menas planering, dvs samordning av resurser och 
aktiviteter med hänsyn till en given målsättning, beordring, dvs igång­
sättning av aktiviteter, kontroll av processens fortskridande samt vid behov 
omplanering med åtföljande ombeordring.
Några av de mål som ett PS-system syftar till är:
hög leveransberedskap
högt och jämt utnyttjande av personal och maskiner 
låg kapitalbindning i råvaror, produkter i arbete och 
färdigvarulager
kort genomloppstid från orderingång till leverans 
delegering av vissa beslut till "självstyrande grupper".
Med tillverkningsspecifikationer dokumenteras VAD och HUR MYCKET 
en produkt består av, genom att dess beståndsdelar med erforderligt antal 
anges. Dessa specifikationer kallas recept, stycklistor, plocklistor och 
mycket annat, men är egentligen samma slags dokument.
Information kan vidare ges, HUR produkten skall tillverkas och av VEM 
genom operationskort som anger vilka operationer som skall utföras, hur 
lång tid de tar samt med vilken maskin de skall göras.
Dessa dokument gör det möjligt att specificera produkten från färdigprodukt 
ned till råmaterial via alla halvfabrikat, samt att härleda alla de opera­
tioner som krävs för att färdigställa produktens samtliga beståndsdelar.
Samma slutsats i verkstadsindustrin - ett datorsystem som kan utföra pro- 
duktspecificering via recept måste användas.
3.3 Databranschen
3.3.1 UNIBIL princip
Dataföretagen bedriver också ett stort utvecklingsarbete på sina program­
paket och ett flertal företag börjar få fram produkter som kan lämpa sig 
för produktionska Ikyler
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Som exempel tar vî här Univac som lanserar system UNIBIL.
Denna tankbil är uppbyggd 
genom följande recept.
Tankbilen består av två delar, 
nämligen ett dragfordon - artikel­
nummer 2 - samt tankvagn - 
artikelnummer 3. Tankbilen har 
artikelnummer 1.
Recept:
01 JAbLK-iLL_____________st_l
02 DRAGFORDON st 1
03 TANKVAGN st 1
Tankvagnen är vidare samman­
satt av tre delar och har 
sitt eget recept.
Recept:
03 _TA_NKVA_GN_______________ jsM
04 VAGN st I
05 FRAMTA NK st 1
06 BAKTANK st 1
Vagn, framtank och baktank har sina 
recept ned till inköpta delar.
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Recept:
04__VAGN____________________stj
07 UPPSTÄLLNINGSSTÖD st 1
09 DUBBELT HJULPAR st 2
11 VAGNCHASSI st 1
29 HÖG RÖD st 4
30 LÅG GUL 2x3 st 2
39 LÅG GUL 2x4 st 2
Recept:
05 FRAMTA NK st 1
13 LÅG GUL 4x6 st 1
17 HÖG VIT U st 1
18 HÖG VIT N st 1
19 HÖG VIT 1 st 1
21 HÖG VIT L st 1
22 HÖG VIT 1 x 2 st 6
24 LÅG GRÅ 1 x 2 st 1
25 LÅG VIT 2x4 st 1
26 LÅG VIT 2x2 st 1
28 LÅG VIT 2x3 st 1
33 LÅG RÖD 2x4 st 2
38 LÅG VIT 1 x 2 st 1
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Recept:
06 BAKTANK st 1
12 LÅG GUL 4x8 st 1
17 HÖG VIT U st 1
18 HÖG VIT N st 1
19 HÖG VIT 1 st 3
20 HÖG VIT B st 2 ? *
21 HÖG VIT L st 1
«fe.
22 HÖG VIT 1 x 2 st 6
o o
24 LAG GRA 1 x 2 st 3
o
25 LAG VIT 2x4 st 2
27 LÅG RÖD 2x2 st 2
28 LÅG VIT 2x3 st 1
33 LÅG RÖD 2x4 st 2
38 LÅG VIT 1 x 2 st 2
På detta sätt kan produkterna specificeras i vad avser beståndsdelar. Det 
exempel vi använder visar principerna.
Varje företag har sitt eget utseende på recepten eller stycklistorna och 
kanske mer information om artiklarna, men den grundläggande informationen 
om VAD och HUR MYCKET måste genomgående anges.
Vid databehandlingen kan kopplingar mellan artiklar göras och analyser av 
olika slag kan tas fram.
Om vi ser vidare på exemplet, så är det svårt att även i detta enkla fall se, 
var någonstans en viss artikel används som beståndsdel i flera sammansätt­
ningar. Genom att låta datorn ta fram en ingår-i-analys för sådana artiklar, 
får vi reda på detta.
Förvånandsvärt många delar används på mer än ett ställe i vår lastbil.
Jämför exempelvis med en skruv av viss typ i en Volvo 142 eller med 
betong K 300 i ett varuhusbygge.
Sådana här analyser har stor betydelse för industrin. Ingår-i-analys 
används när någon artikel måste bytas ut mot någon annan, exempelvis 
vid byte av leverantör eller omkonstruktion.
Den koppling som görs av recepten syftar till att framställa de hierakiska 
strukturerna från färdigvara till råmaterial. Kopplingen görs tekniskt sett 
olika beroende på vilket datorsystem man använder, men följande begrepp 
är gemensamma.
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3.3.2 Datatekniska begrepp
Artikel Ett objekt representerat av en identitet. 
Identitet = artikelnummer
Länk
Beståndsdel
Recept
Huvudrad I receptet för A är A huvudrad
Underrad med underraderna B och C
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Består-av-länk Består-av-länk är 
A - B och A - C
Ingår-i-länk Ingår-i-länk är 
B - A och C - A
Strukturnivå Den nivå i vilken artiklarna presenteras i kalkylen.
Lägsta nivåkod Lägsta nivåkoden anger för datorn den lägsta nivån 
inom strukturen där artikeln används.
Observera skillnaden mellan strukturnivå och lägsta-nivå-kod. Struktur­
nivån används av kalkylatorn för detaljerad beskrivning vid utlistning me­
dan lägsta-nivå-koden är det nivåbegrepp datorn använder i sin bearbet­
ning.
Genom att datorn fastställer relationerna med består-av- och ingår-i-länkar 
kan lägsta-nivå-koden upprätthållas och är sedan hjälpmedel i analyser och 
i kalkylarbetet i datorn.
Strukturnivån är det begrepp som industrin kan bygga sitt kalkylsystem på 
(kalkylnivåer).
3.3.3 Utdatavarianter
Utdata listorna kan presenteras på olika sätt allt efter önskemål.
Följande listor är de vanligast förekommande inom verkstadsindustrin:
Stycklista en nivå 
Stycklistor flera nivåer 
Ingår-i-analys en nivå 
Ingår-i-analys flera nivåer.
Stycklista en nivå
Stycklistan en nivå har beskrivits i det föregående. Den anger för en huvud­
rad dess underrader genom relationerna beskrivna av består-av-länkar.
(Recept)
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Struktur :
A |b~ S~|
Strukturnivå
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Stycklistor flera nivåer
Dessa listor anger artikelns sammansättning från färdig produkt ned till 
råvara. Sammanställningarna tas fram genom att datorn successivt följer 
består-av-1 änkarna.
Antingen tas listan fram som summerad stycklista, varvid datorn genomsö­
ker består-av-länkarna i lägsta-nivå-kod-ordning, eller tas listan fram som 
detaljerad stycklista, varvid består-av-länkarna följs utan hänsyn till 
lägsta-nivå-kod, gren för gren i strukturträdet. Med den summerade styck­
listan flera nivåer får vi då fram totalbehovet av artiklar i en slutprodukt.
Den detaljerade stycklistan flera nivåer ger oss även den totalbehovet, 
men antalet detaljerat för varje artikel på de ställen denna förekommer.
Ingår-i-analys en nivå
Denna analys har också beskrivits i det föregående. Den anger för en kom­
ponent de huvudrader under vilka artikeln förekommer som underrad. Listan 
tas fram med hjälp av ingår-i-länkar.
Ingår-i-analys flera nivåer
Liksom stycklistorna kan tas fram summerade eller detaljerade med hjälp av 
består-av-länkarna, kan samma utsökningsmetod användas med hjälp av 
ingår-i-länkarna.
3.3.4 Användningsområden
Det dyrbara arbete som idag utförs på olika företag för att hålla specifika­
tioner och övriga material listor å jour kan till största delen överlämnas åt 
datorn.
Produktspecificering med ADB medför väsentliga arbetslättnader i alla funktio­
ner som i sin verksamhet använder specifikationsdokument. Dessa funktioner 
är vanligen konstruktion, beredning, materialplanering, tillverkningsplane- 
ring, kontroll, montering, kalkyl, inköp, lager och försäljning.
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Förutom den fördel som minskat manuellt rutinarbete innebär, kan man 
genom användandet av ett datorbaserat system för produktspecificering få 
kapacitet så att olika analyser snabbt kan utföras, analyser som förut varit 
helt ogörliga eller mycket dyrbara i ett manuellt system.
I första hand kan resultatlistorna komma till användning för att bedöma så­
väl tekniska som ekonomiska konsekvenser i samband med planering av för­
ändringar av olika slag. (Alternativkalkyler) De kan även användas för 
vidare materiaIstyrningsanalyser, t ex för att konstatera hur extremt stora 
kassationer eller leveransförseningar kan påverka slutprodukten eller för 
uppläggning av datorstyrda avropsrutiner från leverantörerna.
Med hjälp av behovsberäkningen kan en centraliserad beställning av rå­
material åstadkommas, vilket kan medföra ökade leverantörsrabatter osv.
Vidare underlättas prissättningen genom att man efter nedbrytningen av en 
enhet i olika små artiklar multiplicerar artiklarnas kvantiteter med registre­
rade kostnadsuppgifter och på så sätt erhåller kalkylsammanställningar som 
kan specificeras på olika sätt.
Produktionsplanering
Produktspecificeringssystemet är inom verkstadsindustrin det centrala system 
som handhar registerhanteringen men är ofta en del i ett större integrerat 
system för produktionsplanering.
Materialplanering
Vid ordermottagningen kan principen för framtagning av den summerade 
stycklistan flera nivåer användas för kontroll mot lagernivå av erforderliga 
artiklar, varvid man kan få fram den nettomängd som skall tillverkas, 
genom att subtrahera lagernivån från den summerade bruttokvantiteten.
Lagerstyrning kräver nedbrytning via recept, eftersom försäl jningsprognoser 
i allmänhet sätts på färdig produkt. Dessa prognoser måste då brytas ned 
till lagerförda detaljer.
Inköp baseras på prognostiserat behov från lagerstyrning.
Tillverkningsplanering
För styrning av produktionen på verkstadsgolvet räcker det däremot inte 
längre med ett system som talar om för oss VAD som skall tillverkas och 
HUR MYCKET vi skall framställa. Vi behöver dessutom information om 
HUR produkten skall tillverkas, av VEM det skall göras samt HUR 
LÅNG TID det skall ta.
Operationskortet (metodbladet) är tillsammans med stycklistan den viktigaste 
informationsbäraren i ett datorbaserat system för produktionsplanering.
I likhet med hur vi anger recept för en sammansatt artikel, anges med ope- 
rationskort, vilka operationer som skall utföras vid tillverkningen av arti­
keln. Operationskortet kan liknas vid ett recept, som anger arbetsmoment 
istället för material. En artikel kan ha både recept och operationskort som 
beskriver hur den skall framställas eller ett gemensamt material- och ope- 
rationskort.
Förutom att man anger arbetsmomentet anges också VEM som skall utföra 
det, vilken maskin han skall ha och i vilken arbetsgrupp han ingår. Kapa­
citetsvärden anges för arbetsmomentet.
Liksom i recepten läggs länkar upp, vilka då blir artikel-operation, dvs 
artikel-består-av-operation samt operation-artikel, dvs operation-ingår- 
i-artikel.
Genom operationskorten kan man sedan få fram arbetskostnaden för varje 
artikel baserad på partistorlek och kapaciteter.
Personalen har sina timkostnader beroende av yrkeskategori och av maski­
nell utrustning. Råmaterialet har sina kostnader per enhet. Genom att ut­
nyttja datorns möjligheter till länkning, kan man genom operation-ingår- 
i-länkar och artikel-ingår-i-länkar beräkna kostnaden per nivå i produktens 
struktur.
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Genom att produktspecificerîng används kan tillverkningen samordnas så 
att detaljer samplaneras, även om de sedan används i olika slutprodukter. 
Produktionsgruppernas beläggning kan förutses och planeras med ekonomiska 
partistorlekar.
3.3.5 UnîbîI resultat
Nedanstående totalspecifikation (=stycklista flera nivåer detaljerad) visar 
materialkostnaden för den tankbil vi använde i exemplet.
Totalspecifikation
UNlBll detaljerad totalspecifikation 1971-06-17 ART.NR: 10001
0 10001 TANKBIL 1 SIDA 1
NIVI ART.NR BENÄMNING ANTAL A'PRIS MATERIAL lön totait
3 10017 HÖG VIT U 1 0.15 0,15
3 10018 HÖG VIT N 1 0,15 0.15
3 10019 HÖG VIT I 3 0,15 0,45
3 10020 HÖG VIT B 2 0,15 0,30
3 10021 HÖG VIT L 1 0,15 0,15
3 10033 L*G RÖD 2X4 2 0,10 0,20
3 10027 LXG RÖO 2X2 2 0,10 0,20
3 10024 l*G GRX 1X2 3 0,10 0.30
3 10038 L*G VIT 1X2 1 0,10 0,10
3 10012 LXG GUL 4X8 1 0,40 0,40
3 10028 LXG VIT 2X3 1 0,10 0,10
3 10025 LX6 VIT 2X4 2 0,10 0.20
3 10022 HÖG VIT 1X2 6 0,10 0,60
2 10006 baktank 1 3.30 3.30
3 10017 HÖG VIT U 1 0,15 0,15
3 10018 HÖG VIT N 1 0,15 0,15
3 10019 HÖG VIT I 1 0.15 0.15
3 10021 HÖG VIT L 1 0,15 0,15
3 10022 HÖG VIT 1X2 6 0,10 0,60
3 10013 LXG GUL 4X6 1 0,35 0,35
3 10025 LXG VIT 2X4 1 0,10 0,10
3 10028 LXG VIT 2X3 1 0,10 0,10
3 10026 LXG VIT 2x2 1 0,10 0,10
3 10038 LX6 VIT 1X2 1 0,10 0,10
3 10024 LXG GRX 1X2 1 0,10 0,10
3 10033 LXG RÖO 2X4 2 0,10 0,20
2 10005 FRAMTANK 1 2.25 2.25
3 10011 vagnchassi 1 1.10 1,10
3 10030 LXG GUL 2x3 2 0,10 0,20
3 10039 LX6 GUL 2X4 2 0,10 0,20
3 10009 DUBBELT HJULPAR 2 0,60 1.20
3 10007 UPPSTALLNINGSSTÖD 1 0,20 0,20
3 10029 HÖG RÖD 4 0,10 0,40
2 10004 VAGN 3.30 3.30
10003 tankvagn 1 8,85 8,85
10022 HÖ6 VIT 1X2 2 0,10 0,20
10010 DRAGCHASSI 1 0,65 0,65
10029 HÖG RÖD 1x2 2 0,10 0,20
10016 lampsats GUL 1 0,20 0,20
10009 dubbelt HJULPAR 1 0,60 0,60
10008 ENKELT HJULPAR 1 0,60 0,60
10014 HÖG GUL 2X4 1 0,10 0,10
10015 HÖG OFARGAD 2X4 1 0,10 0,10
10023 LX6 RÖD 2X3 2 0,10 0.20
10002 DRAGFORDON 1 2.85 2.85
10001 TANKBIL 1 11.70 11.700
Den totala bilden av strukturträdet som tankbilens beståndsdelar bildar ser 
ut så här.
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Byggnadsindustrin och verkstadsindustrin synes ha i grunden gemensamma 
kalkylsystem och kalkylproblem. Databranschen har datorsystem och dator­
program som borde kunna användas.
3.4 Tvärkoppling
För att byggnadsindustrin skall kunna göra sina produktionska Ikyler med 
dator behöver den således koppla projekten i strukturträd så att ingående 
artiklar kan beräknas.
Exempelvis består en pumpstation av bl a betongväggar. Dessa består av 
betong och armeringsjärn. Dessutom behövs form som skall sättas och senare 
rivas. Formen som sättes kan vara av modell plåtform.
Plåtform består enligt Byggförbundets Produktionsdatablad av avstängare, 
skarvbrädor, formelement och betongarbetarnas arbetsmoment anbringa 
plåtform m m.
METOD och DATA
• DRIFTTID
Anger man receptet för denna plåtform så får man följande bîld#
STANDARDRECEPT RESULTAT-RESURS
Intern-
kod Beskrivning
0612 Väggform av plåt mod 2 m2
3100 Avstängare
3100 Skarvbräda 
3100 Anvi8ningsklots 
3900 Formstöd 
4000 Formelement 
4100 Bindning 
4100 Hylsa
4100 öve rstörtnings skydd
5100 övr Mängdvaror 
7401 Betongarb Anbringa plätform
7801 Träarb Anbringa plåtform
kr
tim
tim
Mängd
JuäL.
26
46
10
11
120
56
28
8
36
3,49
1,75
UPPARBETNINGSKURVA
Intern-
______kod Beskrivning___________ ______
Anbringa plåtform
Se rielängd s t 
10 100 1000 10000
1,97 1,70 1,44 1,18
100000
0,92
Av bilden framgår att vid 120 "väggform av plåt modell 2" åtgår visst 
material och vissa arbetsmoment.
Genom upprepningseffekten minskar arbetstiden per m2 vid längre serier, 
vilket visas i upparbetningskurvan.
Om receptet anger ackumulerat tidmedelvärde 3,49 tim betongarbete vid 
120 m2 form kan datorn beräkna att för 7 650 m2 blir tidåtgången 163 tim­
mar. (2,91 tim/100 m2 resp 2,15 tim/100 m2.)
Upparbetningskurvan används för att transformera 2,91 tim/100 m2 vid 
totalt 120 st till 2,15 tim/100 m2 vid totalt 7 650 st.
Materialspillet kan likaså varieras med serielängden om så önskas.
För att få snabb tillgång till det stora datamaterial som redovisats på pro- 
duktionsdatablad, operationsdataregister (OD) etc kan man lägga in dessa 
värden på magnetband så att datorn alltid har aktuella värden tillgängliga.
Genom ett modernt datorbaserat registerhanteringssystem kan ändringar i 
registrerade data lätt införas och kalkylatorn kan utan att leta i prämar 
alltid räkna med "senaste" värde i sin kalkyl.
Datorsystemet kan även fås att räkna med gruppstorlek och optimeringar ut­
förs på nivån saldo/insatta resurser, således summa material + arbete +
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4 TILLKOMMANDE KALKYLPRINCIPER
4.1 Anbringa - borttaga
När man rör sig med lösa artiklar kan kostnads- och intäktssidan normalt 
särskiljas genom att man placerar artikeln som resurs eller som resultat av 
gruppens aktivitet.
Då man tar en vara från någon får man normalt betala för detta. I byggnads­
industrin är det så, att man genom att ta bort ett berg på någons tomt - från 
någon - får betalt för detta. Därutöver får man också sprängsten som man 
ibland kan sälja till en kross i närheten och få betalt en gång till.
River man form får man en intäkt per m^ för formrivningen, men man får 
också överblivet formvirke som kan säljas till en annan kund.
Ur flödessynpunkt (varor och pengar) måste således en ytterligare precise­
ring till förutom kostnad och intäkt för gruppen.
PRINCIP
Tillförsel 
+ 361 vem3
Borttagning 
-424 vfm3
FUNKTION
Minimifunktion under byggnadstiden
ARBETE
Nya komponenter
Provisorier +
Befintliga komponenter
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Att bygga innebär att man rent fysiskt tar bort en viss volym på tomten 
(- 424 vfm^) och sedan sätter dit en annan volym (+ 361 vam^). Volymer­
na erhålls som skillnaderna mellan ursprunglig nivå - lägsta nivå under 
byggnadstiden - och slutlig nivå vid leveransen.
Byggnadsområdet hade en viss funktion före byggstart (tidpunkt 0), skall 
ha en viss minimifunktion under byggnadstiden och skall ha en annan 
(större) funktion efter färdigställandet (tidpunkt n).
För att åstadkomma detta behövs inte bara artiklar - och artiklar + utan 
även provisorier (artiklar + och -) under byggnadstiden.
4.2 Nya kodbegrepp
Bilaga 1 visar vilka koder som förutom + och - behövs för att precisera ett 
byggnadsarbete.
Leveranskondition anger var kunden övertager en vara mellan sig 
och leverantören. Leveranskondition 1 är varan fritt inbyggd i projektet. 
(Se vidare bilaga 2.)
I ett byggnadsprojekt skall varorna placeras i ett visst läge x, y, z 
(leveranskondition 1) och mängdberäkningarna måste förutom antal av viss 
artikel även ange läge rent geografiskt. Praktiskt sett läggs kalkylen per 
L 6 Plats (hus 1, 2 och 3 eller gata 1, 2 och 3 osv), genom att mängderna 
inom detta område summerats till mängd/plats. (Se vidare bilaga 1.)
Resurserna och resultaten måste listas på något sätt, seRl Resurstyp. 
(Exempel i bilaga 2.)
Vem som skall göra arbetet relateras till Wl, Grupp.
Produktkalkylen innebär ju att resultat och resurser preciseras per VEM 
som skall göra aktiviteten = grupp nr. (Se bilaga 1 .)
Besi ttni ngsv i 11 kor anger köp, hyra eller anställningsförhållande.
(Se vidare bilaga 2.)
4.3 Fullfördelningskalkyl
Produktionska Ikylen innebär ju också att det som är resultat för den ene 
-byggaren - är resurs för den andre - kunden.
Även inom företaget förekommer sådana produktionskedjor enligt nästa
bi Id.
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PRINCIP
INTERN
II
EXTERN
IE
INTÄKT
EXTERN INTERN
KOSTNAD
KE Kl
BYGGARBETSPLATSBALANS
II IE
INTERNA OMFÖRINGAR EXTERNFAKTUROR
INTÄKT
m \ Kl'' KOSTNAD
EXTERNRÄKNINGAR INTERNA OMFÖRINGAR
TOTAL INTÄKT - IE =73000’-+ 11* 45 500 ’-• 118500’-
HANDELSBALANS
II IE
INTERNA OMFÖRINGAR EXPORTINTÄKTER
A A A S INTÄKT
© ' V V ^ KOSTNAD
KE KI
IMPORTKOSTNADER INTERNA OMFÖRINGAR
TOTAL INTÄKT (BNP) - IE - 36 Mdr + II - 115 Mdr * 151 Mdr
Intäkterna kan vara externa eller interna i företaget liksom kostnaderna.
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På en byggarbetsplats får gruppen som gör asfaltbeläggningar sin intäkt 
externt från beställaren, men gruppens kostnad för asfaltmassan är intern 
och lika med intern intäkt för den grupp som tillverkar massan (asfalt­
verket).
Denna grupp har i sin tur extern kostnad för asfalten från något oljebolag.
På detta sätt blir summa gruppintäkter på arbetsplatsen 118 500,— medan 
däremot extern intäkt är 73 000, —.
Som exempel från en större aktivitet - "AB Sveriges" verksamhet 1970 - 
var bruttonationalprodukten 151 miljarder medan däremot exportintäkterna 
var 36 miljarder. Vi gör således många tjänster åt varandra internt i detta 
land.
Som en följd av detta måste artiklarnas beteckningssystem - koden R 1 
Resurstyper - vara identiskt lika för både intäkter och kostnader.
4.4 Intern- och externkoder
Stora pengar har lagts ned på att göra en enda enhetlig mängdförteckning 
som skall användas av alla.
När dessutom både intäkter och kostnader ur datorsynpunkt måste härledas 
till samma huvudkod, torde det vara enklast att göra en internkod per 
kalkylator.
Kanske en stark avdelningschef kan genomföra ETT system som används 
på hela avdelningen. Företagsledare måhända kan få företagets system 
att fungera ordervägen, men där går nog gränsen.
För extern redovisning torde transformationskoder mellan den interna koden 
och önskad externkod vara nödvändiga. Vi har ju dock SfB-systemet,
BSAB, Vägverket, SJ, SAF-koder m fl att hantera. Vissa beställare vill
ha utbetalningsplaner av en typ - andra av en annan etc.
Produktionska Iky len behöver således för fullfördelning av pengarna en 
gemensam resurskod för såväl kostnader som intäkter. Praktiskt löses detta 
med en internkod för datorn.
Av exemplet längre fram i denna rapport torde framgå hur dessa principer 
fungerar i praktiken.
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5 PRODUKTIONSKALKYLENS PRINCIPER
De logiska processer som kan isoleras i ett kalkylsystem med ADB är efter 
mottagandet av anbudsbegäran (offertförfrågan) följande:
Mängdberäkning
vilka artiklar skall ingå i leveransen - fakturaspecifikationer. 
Konstruktion av produktrecept - koppling av strukturträd ned till 
lägsta intäktsnivå för en grupp.
Platsuppdelning för mängdberäkning - var skall komponenterna sitta. 
Mängdkomplettering - införande av mängder som ej framgår av 
recepten.
Mängdfördelning - beräkning av total mängd för alla artiklar per 
plats.
Gruppfördelning
vem skall göra vilka artiklar - första ledet.
Tilldelning mängder/grupp - inrapportering av arbetsfördelning. 
Fördelning av gruppmängder - beräkning av intäkt/grupp - första 
ledet.
Resursberäkning
beräkning av enhetskostnad/grupp - första ledet 
Beräkning av spill och upparbetning beroende på serie längd.
Konstruktion grupprecept - tids- och fasta kostnader/grupp. 
Gruppresurstilldelning
Beräkning av personalbehov - personalplanering
Intern omföring - beräkning av intäkt och kostnad - följande led
Prisprecisering
införande av externkostnader.
Gruppkostnadsfördelning - beräkning av indirekta och direkta kostnader. 
Intäktsberäkning - beräkning av intäkt/grupp.
Intäktssammanslagning - beräkning av intäkt totalt internt och externt 
på olika strukturnivåer.
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De olika processernas ordningsföljd är ej strikt, eftersom de måste utföras 
cirkelmässigt från grov beskrivningsnivå ner till detaljerad nivå och åter 
flera gånger.
Kalkylen börjar med en beräkning av de direkta kostnaderna, varefter man 
med vertikal integration beräknar indirekta kostnader. Slutligen görs en 
sammanslagning så att de direkta kostnadsposterna belastas med de indirek­
ta kostnaderna. Därifrån kan sedan samtliga kostnader härledas till bestäl­
larens intäktsposter (fullfördelningskalkyl).
MÄNGDBERÄKNING
konstruktion produktrecept 
platsuppdelning 
mängdkomplettering 
mängdfördelning
GRUPPFÖRDELNING 
tilldelning mängder/grupp
fördelning gruppmängder
RESURSBERÄKNING
beräkning spill/upparbetning 
konstruktion grupprecept 
gruppresursti I Ide In ing 
personalplanering 
internomföring 
PRISPRECISERING
gruppkostnadsfördelning
intäktsberäkning
intäktssammanslagning
5.1. Mängdberäkning
I mängdberäkningen definieras omfattningen av projektets rum och kompo­
nenter uttryckt i mängd/plats. Redan i detta stadium måste det finnas möj­
lighet att ta fram en preliminär kostnadsuppskattning med cirkapriser. 
Offertens specifikation i externa koder matas också in.
5.1.1 Konstruktion produktrecept
Recept konstrueras vilka definierar projektets omfattning i form av struktur­
träd. Receptkonstruktionen innebär ett visst korrigeringsarbete när gamla 
data skall anpassas till det nya projektet och ställer krav på enkelhet i 
fråga om de transaktioner kalkylatorn skall ge datorn. Datorn kopplar sedan 
samman recepten med består-av-länkar och à jour-håller lägsta-nivå-koden.
Möjlighet måste finnas att lagra standardrecept - intern (historisk) informa­
tion - med standardmängder samt receptmallar på ett centralt register. Ur 
det centrala registret väljs de recept som är aktuella och de ändras vid 
behov till önskat utseende för den aktuella kalkylen.
5.1.2 Platsuppdelning
De platser som projektet skall indelas i definieras.
5.1.3 Mängdkomplettering
Mängdkomplettering består av att dels insätta mängder (enligt de mätningar 
som utförs på ritningar eller på annat sätt), dels av att kontrollera recept­
kopplingarna.
För att underlätta detta arbete skriver datorn ut en förteckning över de 
artiklar som saknar receptkopplingar eller där receptmängder inte finns. 
(Mängdinrapportering)
5.1.4 Mängdfördelning
Mängdfördelning innebär att man från startmängden enligt mängdinrappor­
teringen fördelar mängder till underraderna med hjälp av recepten ned till 
lägsta intäktsnivå för grupperna.
Genom att i detta stadium ange cirkapriser på artiklarna kan mängderna 
multipliceras med dessa så att man får en reviderad storleksordning på de 
olika posterna och på hela projektet. (Säkrare värde än 5.1)
5.2 Gruppfördelning
I gruppfördelningen definieras per plats vilka arbetsgrupper som skall pre­
stera de olika intäkterna samt vilken mängd resp grupp skall prestera som 
resultat.
5.2.1 Tilldelning mängder/grupp
Från mängdfördelningslistan tilldelas arbetsgrupperna de artikelmängder 
som skall utföras.
5.2.2 Fördelning av gruppmängder
Med hjälp av recepten fördelas sedan mängderna nedåt i strukturen på sam­
ma sätt som i mängdfördelningen ned till lägsta-intäkts-nivå = intäkt/grupp 
= gruppens resultat.
5.3 Resursberäkning
Den fortsatta bearbetningen avser att fastställa mängden och kostnaden för 
materialet samt tidsåtgången och kostnaden för personalen i gruppen = 
gruppens resurser. Som grund till detta ligger recept på enhetskostnader. 
(Bearbetning se 5.1.1)
5.3.1 Beräkning av spill och upparbetning
Spill och upparbetningsvärden tas fram med hjälp av tabeller och rätlinjig 
interpolation.
5.3.2 Konstruktion grupprecept
Grupprecepten läggs upp på samma sätt som produkt- och enhetsrecepten. 
(5.1.1) Här införs i kalkylen tids- och fasta kostnader för gruppen.
5.3.3 Gruppresurstilldelning
Via enhetskostnadsreceptens arbetsmoment kan summa nettotimmar för grup­
pen beräknas. Med ett ansatsvärde för gruppens medelstorlek i antal med­
arbetare kan gruppens totala tidsåtgång beräknas genom en division 
(summa arbetstimmar för gruppens arbeten / ansatsvärde). (3 man bygger 
ett hus på 100 dagar etc.)
För gruppens arbete fordras också indirekta resurser såsom materialupplag, 
bodar etc. Dessa anges i gruppreceptet som vanliga artiklar. Mängden av 
artiklarna fås fram genom in- och utgångsmängderna i gruppreceptet.
De kostnader (resurser) som fördelas via grupprecepten är gruppkostnaden.
5.3.4 Beräkning av personalbehov
Summan av ställtid och timtid används sedan per produktionsresurstyp som 
ingångsdata i en tabell som anger förhållandet Ordinarie tid/Närvarotid, 
med andra ord hur många kalendertimmar per personaltyp som går åt för att 
utföra beräknat antal arbetstimmar. Genom att multiplicera arbetade tim­
mar med O/N fås kalendertiden i timmar. Genom att dividera varje per­
sona Ityps kalendertid med gruppens kalendertid fås det antal personalenheter 
som i medeltal behövs. Summa = total personalåtgång i medeltal under 
gruppens arbetstid.
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5.3.5 Intern omföring
Kostnadsposter med interna leverantörer ges av systemet till mängdfördel­
ningen som intäktsposter, från vilka förnyad gruppfördelning görs. Alla de 
tidigare processerna fr o m mängdkomplettering upprepas då för de struktu­
rer som återstår.
Vid den förnyade gruppfördelningen anger kalkylatorn vilken grupp som 
skall utföra de interna posterna.
De internomförda intäkterna bryts ned till kostnader på samma sätt som 
tidigare.
Internomföringen är avslutad när samtliga grupper färdigbehandlats. Då har 
också alla externa kostnader definierats i VAD och HUR MYCKET.
Dessutom har man angett HUR produkten skall tillverkas och VEM som 
skall göra det.
5.4 Prisprecisering
Nu införes de externa kostnadsposternas pris i kalkylen.
5.4.1 Gruppkostnadsfördelning
Summa gruppkostnader fördelas per grupp till de direkta kostnadsposterna 
procentuellt mot summa enhetskostnader.
5.4.2 Intäktsberäkning
Via enhetsrecepten beräknas priset på motsvarande intäktspost.
Om gruppen betjänar annan grupp, upprepas processen så att betjänade 
grupper får på kostnadssidan samma post den betjänande gruppen har på 
intäktssidan.
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5.4.3 Intäktssammanslagning
När inga betjänande grupper återstår, utan endast grupper med externa 
intäkter, går intäktssammanslagningen via recepten tillbaka till beställa­
rens externposter. Detta är då den färdiga kalkylen. (Jfr 5.1.4)
Av exemplet som följer framgår hur detta fungerar i praktiken.
EXEMPEL PÅ BYGGNADSPROJEKT
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6.1 Resultat
6.1.1 Rum
Varje byggnadsverk - hur stort det än må vara - består alltid av mindre 
delar. Vi skall följa förändringen på ett sådant avsnitt - plats 1.
Här är ett område med några hus utmed en gata. Sedan lång tid ser rummen 
ut som denna bild visar. (Rum tidpunkt 0)
Med tiden har trafiken på gatan ökat, så att man vill ha större rum för tra­
fiken på gatan på bekostnad av utrymmena på tomterna. (Rum tidpunkt n)
Under byggnadstiden måste hänsyn tagas till att rummens funktioner före­
ligger under byggnadstiden med åtminstone visst angivet minimikrav. De 
boende måste komma ut och in i husen på något sätt.
Sedan området förändrats och de nya rummen är färdiga skall den önskade 
funktionen bibehållas under hela användningstiden.
Beskrivet på datorvis ser förteckningen över ingående arbeten i struktur­
nivån rum ut så här.
430901 MUREN RUMSFÖRTECKNING INTERN
Intern- +
kod Beskrivning - Sort Mängd
00 Körbana m2 95
00 Gångbana - m2 70
00 Infart - m2 26
00 Parkmark - m2 261
00 Körbana X m2 0
00 Gångbana X m2 0
00 Infart X m2 44
00 Parkmark x m2 0
00 Körbana + m2 192
00 Gångbana + m2 70
00 Infart + m2 40
00 Parkmark + m2 150
Förändringen avser dels bortrivning av rummen: körbana, gångbana, infart 
och parkmark till viss mängd m^f dels förvaltning av infarterna 44 m2 
(minimifunktion) och slutligen tillförsel av nya rum av samma typ. Körbanan 
har emellertid mängden - 95 och + 192 m2, parkmarken - 261 m2 och 
+ 150 m2. Gatan har brett ut sig på tomtmarkens bekostnad. (Rummen kan 
givetvis även vara innerum - kök, sovrum, vardagsrum, hallar, korridorer, 
samlingssalar etc.)
6.1.2 Komponenter
Rummen bildas av komponenter som utgör begränsningar av rummen.
Komponenterna består av varor som sammanfogats och anbringats i ett visst 
geografiskt läge där de sedan sitter fast. Varan övergår till komponent i 
samma ögonblick som den anbringas i sitt läge. x, y, z = leveranskondi­
tion 1.
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Rummen såg ut så här vid tidpunkt 0.
De bildades av komponenterna GOLV = befintlig mark och 
VÄGGAR = kantsten och staket med grindar enligt följande bild, som 
visar komponenterna vid tidpunkt 0.
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Efter en tids arbete vid tidpunkt 1 ser man hur komponenterna grindar, 
staket, stolpar och kantsten tagits bort och hur komponenterna mätpunkter, 
flaggspel, bockar och skyltar satts dit.
Efter ytterligare en tid vid tidpunkt 2 ser man hur komponenten befintlig 
mark försvunnit och hur komponenterna körbryggor lagts ut. Schaktbotten 
visar då lägsta nivå under byggnadstiden.
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Vid tidpunkt 3 ser man hur komponenten sulform anbringats och hur man 
håller på med att arbeta med komponenten bottenplatta, som i sig består av 
komponentdelarna armering och betong.
Nästa bild visar att vid tidpunkt 4 har komponenterna bottenplatta, vägg­
form och betongmur anbringats och att sulformen och väggformen också del­
vis har borttagits.
Vid samma tidpunkt ser man också hur de rum som krävs under byggnads­
tiden ser ut. Infarterna fungerar med minimifunktion och körbanor, gång­
bana och parkmark inom plats 1 är avstängda.
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Vid tidpunkt 5 ser man att resten av sul- och väggform rivits samt att nya 
komponenter såsom återfyl Ining, förstärkningslager och mätpunkter för kant­
sten tillkommit.
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Nästa bild visar att vid tidpunkt 6 har man plockat bort komponenterna 
mätpunkter, vissa flagspel och körbryggor medan bärlager, kantsten, ler- 
lager och matjord på tomtmarken har tillkommit.
Den här bilden är tagen vid tidpunkt 7 då resterande flaggspel borttagits 
sedan komponenterna stolpar och staket anbringats. Bockarna för biltrafiken 
och skyltarna som hänvisar de gående till andra sidan gatan är emellertid 
kvar.
Tidpunkt 8 betyder att komponenterna betongplattor på gångbanan, asfalt­
beläggning och grindar placerats på sina platser och att resterande av­
stängningar borttagits.
Detta leder till nästa bild som således visar komponenter inom plats 1 vid 
tidpunkt n.
Dessa komponenter bildar då de sökta rummen.
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Rum vid tidpunkt n.
Naturligtvis behöver man inte rita upp förloppet med sådana här bilder vid 
kalkyleringen, men att rita samma förlopp på en tidplan rekommenderas 
på känsliga platser.
Tidplan
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Överst står funktionen vid olika tillfällen. Till vänster ingående resurser 
(kostnader) och till höger utgående resurser (intäkter). I detta fall upplå­
ter beställaren platsen gratis men betalar för att byggaren tar hans befint­
liga komponenter. Vid linjerna 0 till n redovisas således på de tidigare 
bilderna hur platsen såg ut vid respektive tillfälle.
Rakt streck betyder att komponenten byggs, streckat att den förvaltas och 
vågigt att den rivs.
Komponenter som finns vid tidpunkt 0 och vid tidpunkt n är alltså:
0
GOLV körbana X X
gångbana X X
infart X X
park X X
KANTSTEN X X
BETONGMUR X
STAKET X X
GRINDAR X X
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De varor som behövs för eller blir över efter detta är beskrivningar av hur 
arbetet skall göras, sand, grus, asfaltmassa, formvirke, betong, staket 
etc.
För att åstadkomma rummens minimifunktion under byggtiden måste kompo­
nenterna flaggspel, bockar, skyltar och körbryggor finnas.
Tekniskt måste för murens stabilitet komponenten bottenplatta tillföras.
Varan betong har sådan konsistens att komponenterna sulform och väggform 
måste förekomma under en tid av produktionstekniska skäl.
För att man skall få varje komponent på rätt ställe måste komponenter av 
typen mätpunkter förekomma.
Alla dessa komponenter är således tekniskt nödvändiga för att åstadkomma 
det av kunderna önskade resultatet.
Från artikeln rum i en strukturnivå kan receptet parkområde + 150 m2 gene­
rera artiklarna stödmur, stängsel, grindar och givetvis parkmark i struktur­
nivå komponenttyper.
Artikeln stödmur + 64 m i denna nivå ger artiklarna schakt - och botten­
platta, betongmur och grusfyllning + i nästa nivå.
Från denna nivå genereras ur artikeln bottenplatta + 17 tam^ såväl armering 
och betong + som sulform både + * och - . (* betyder förvalta.)
Listas sedan resultatet ut på lägsta intäktsnivå i datorn får man en intern 
resultatförteckning som ser ut så här. (Jfr 5.1.1 - 5.1.4)
430901 MUREN RESULTATFÖRTECKNING INTERN
Intern-
kod Beskrivning
+
Sort Mängd
0611 Schakt - matjord vfm3 120
0611 Schakt - jord _ vfm3 304
0611 Schakt - kantsten _ m 64
0612 Kantsten _ m 70
0612 Grindar st 4
0612 Nätstaket „ m 66
0612 Stolpar _ st 23
0612 FlaggBpel + m 128
0612 FlaggBpel X m 128
0612 Flaggspel _ m 128
0612 Bockar + m 12
0612 Bockar X m 12
0612 Bockar m 12
0612 Sulform + m2 34
0612 Sulform X m2 34
0612 Sulform _ m2 34
0612 Väggform + m2 154
0612 Väggform X m2 154
0612 Väggform _ m2 154
0613 Körbryggor + st 2
0613 Körbryggor X 81 2
0613 Körbryggor - St 2
0634 Skylt gångbana + st 2
0634 Skylt gångbana X st 2
0634 Skylt gångbana _ st 2
0634 Skylt kör pil + st 4
0634 Skylt kör pil X st 4
0634 Skylt kör pil _ 8t 4
0634 Mätpunkter + st 59
0634 Mätpunkter X st 59
0634 Mätpunkter _ at 59
0634 Galgar + st 6
0634 Galgar X st 6
0634 Galgar _ 8t 6
0634 Kantstensutsättning + st 6
0634 Kantstensutsättning X st 6
0634 Kantstensutsättning _ st 6
0611 Beläggning 80 AB 16 t •f m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40
0611 Betongplattor + m2 70
0611 Matjordslager + tam 3 22
0611 Lerlager + tam 3 40
0611 Juste rings skikt + m2 348
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43
0611 Förstärkningslager + tam 3 179
0611 Sätts and + m 64
0611 Grusfyllning + tam 3 19
0612 Grind enkel + st 2
0612 Grind dubbel + st 2
0612 Betong mur + tam 3 14
0612 Arme ring mur + kg 1250
0612 Kantaten + m 64
0612 Näts taket + m 61
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Arme ring BPL + kg 785
0642 Stolpa r + st 15
Genom det interna kodsystemet sorteras artiklarna i önskad ordning.
Vissa mängder har framkommit ur recepten.
Om körbana av viss modell skall byggas så har den per 100 m^ viss mängd 
beläggning, bärlager och förstärkningslager så att det räcker att mata in 
mängden körbana av denna modell i m^ för att få komponentdelarnas 
mängder beräknade.
Schakt och fyllning måste dock givetvis beräknas per varje plats för sig
(Mängderna kan integreras av datorn inom en viss plats vid mängdavtag- 
ning med linjeföljare.)
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(Inom husbyggnadsverksamheten fungerar kopplingen rum - komponenter
likadant men man arbetar där med bjälklag, fasadelement och spisar.)
6.1.3 Extern redovisning
Om detta projekt skall utföras som generalentreprenad åt exempelvis Väg­
verket skall det redovisas i en mängdförteckning enligt Vägverkets modell.
Genom att via externrecept koppla ihop resultatdelarna med de poster 
VV vill ha, erhålles följande externa fakturaspecifikation.
430901 MUREN FAKTURASPECIFIKATION EXTERN
Beskrivning
Extern­
kod Sort Mängd
Rivning stängsel 125. 1 m 66
Rivning kants ten 128. 1 m 70
Jordschaktning 171. 1 tfm3 292
Matjordsavtagning 172. 1 t fm 3 120
Kantsten 276. 1 m 64
Betongplattor 278. 1 m2 70
Förstärkningslager 311. 1 tam 3 179
Bärlager 15 cm 331. 1 m2 192
Bärlager 10 cm 331.2 m2 110
Fukthållande lager 339.2 m2 150
Matjordsbeklädnad 342. 1 m2 150
Anordn traf. byggn tiden 351.0 - -
60 AB 12 t infarter 412. 1 m2 40
80 AB 16 t körbanor 413. 1 m2 192
Stödmur inkl staket 500.0 st 1
Denna externa specifikation används ju som utbetalningsplan och som 
regleringsinstrument vid mängdändringar, varför den måste innehålla en­
dast klart avgränsade och uppmätningsbara poster.
Datorkalkylen räknar emellertid med sina interna artiklar emedan de ex­
terna posterna oftast innehåller en stor mängd underrader i recepten så att
betydande receptsvårigheter kan uppstå.
En byggande organisation som arbetar åt flera beställare med olika krav på
fakturaspecifikation kan således med externrecept transformera sin kalkyl
till det utseende som den för tillfället aktuelle beställaren önskar.
Oavsett beställare använder organisationen sitt eget internkodsystem lika 
i alla projekt.
6.2 Aktiviteter
6,2.1 Fördelning på grupper
Listan över resultat som arbetsgruppen skall åstadkomma är faktiskt inte 
helt komplett på denna bild som vi sett tidigare.
430901 MUREN RESULTATFÖRTECKNING INTERN
Intern- +
kod______Beskrivning__________________________ - Sort Mängd
06 i 1 Schakt - matjord - vfm3 120
0611 Schakt - jord - vfm3 304
0611 Schakt - kants ten - m 64
0612 Kantsten - m 70
0612 Grindar - st 4
0612 Nätstaket - m 66
0612 Stolpar - st 23
0612 Flaggspel + m 128
0612 Flaggspel X m 128
0612 Flaggspel - m 128
0612 Bockar + m 12
0612 Bockar X m 12
0612 Bockar - m 12
0612 Sulform + m2 34
0612 Sulform X m2 34
0612 Sulform - m2 34
0612 Väggform + m2 154
0612 Väggform X m2 154
0612 Väggform - m2 154
0613 Körbryggor + st 2
0613 Körbryggor X st 2
0613 Körbryggor - st 2
0634 Skylt gångbana + st 2
0634 Skylt gångbana X st 2
0634 Skylt gångbana - st 2
0634 Skylt kör pil + st 4
0634 Skylt körpil X st 4
0634 Skylt körpil - st 4
0634 Mätpunkter + st 59
0634 Mätpunkter X st 59
0634 Mätpunkter - st 59
0634 Galgar + st 6
0634 Galgar X st 6
0634 Galgar - st 6
0634 Kantstensutsättning + st 6
0634 Kantstensutsättning X st 6
0634 Kantstensutsättning - st 6
0611 Beläggning 80 AB 16 t + m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40
0611 Betongplattor + m2 70
0611 Matjordslager + tam 3 22
0611 Lerlager + tam 3 40
0611 Juste ringsskikt + m2 348
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43
0611 För stärkning slag er + tam 3 179
0611 Sätts and + m 64
0611 Grusfyllning + tam 3 19
0612 Grind enkel + st 2
0612 Grind dubbel + st 2
0612 Betong mur + tam 3 14
0612 Armering mur + kg 1250
0612 Kantsten •f m 64
0612 Nätstaket + m 61
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Arme ring BPL + kg 785
0642 Stolpar + st 15
Här har enbart förtecknats de resultat som av grupperna direkt kan säljas ti 
beställaren av projektet.
Därutöver tillkommer följande:
Komponenterna består som tidigare sagts av varor som anbringats i ett visst 
bestämt läge.
För beräkning av de direkta enhetskostnaderna för komponenterna utgår man 
från att alla varor finns placerade eller placeras 25 m från den plats där de 
skall anbringas eller borttagas - där de övergår till komponenter. (Vanlig 
ackordsförutsättning. )
Materialupplagen fordrar emellertid i sin tur vissa rum, varför vi också får 
komponenten "golv" för materialupplag bredvid arbetsstället.
För att flytta materialet inom dessa 25 m åtgår också arbete. Detta utföres 
av en grupp personer som under viss tid arbetar inom arbetsområdet - 
specialister på mätningar, schaktning, formsättning, armering, gjutning, 
asfaltutläggning, stensättning osv. Dessutom behövs en ytterligare specia­
list som skall se till att alla i gruppen blir informerade om hur arbetet skall 
utföras enligt beskrivningarna och att data från arbetet insamlas.
Beskrivningarna som ju är gjorda i förväg innehåller beräknade data.
Under arbetets gång noteras däremot verkliga data på följesedlar, tidrappor 
ter, mätningsprotokoll, i dagbok etc.
Personerna som vistas inom arbetsområdet har också vissa krav på sina rum 
under arbetstiden,
Personalens arbetsrum visas här.
Kraven är att man skall kunna arbeta där med viss trevnad och säkerhet, 
varför komponenter av typen skyddsräcken och landgångar, bryggor etc 
måste tillföras bilden.
Dessa krav gäller under de timmar som arbetet pågår på arbetsstället.
Personalen måste därutöver även ha tillgång till rum för omklädning, mat, 
informationsutbyte etc - således måste komponenter av typen bodar av 
olika slag finnas liksom "golv" för parkering av personalens bilar etc.
Då man bygger mätpunkterna måste man utgå från komponenterna polygon- 
punkter utanför arbetsområdet. Polygonpunkterna är bestämmande för alla 
komponenters läge inom projektets markområde.
För att utföra arbetet fordras således flera komponenter än de som direkt 
skall säljas till beställaren. Vissa komponenter placeras därvid inom plats 2 
- bredvid arbetsstället, vissa andra på andra platser inom byggnadsområdet. 
Sedan dessa indirekta komponenter tillförts får man den totala komponent­
förteckningen för projektet.
För att bygga, förvalta och riva komponenterna åtgår således en mängd 
varor - material. Därutöver åtgår arbetsmoment, som ibland fordrar vissa 
varor (redskap) såsom verktyg. Arbetsmomenten omfattar allt från att skaffa 
kunder och att utföra beskrivningar som visar rumsfunktionen respektive 
komponentkonstruktionen via att utföra förteckningar över material och 
personal som skall användas - resursbeskrivningar - och att utföra beskriv­
ningar av hur arbetsmomenten skall utföras - arbetsbeskrivningar - till att 
skaffa fram materialet och personalen och informera om alla väsentligheter 
i arbetet samt att utföra byggande, förvaltning och rivning av bodar, av­
stängningar, mur, kantsten m m.
Arbetsmomenten inom den byggande organisationen är icke slut med detta, 
utan som sista länkar i produktionskedjan kommer att skaffa bort överblivna 
resurser efter arbetet och att på papper beskriva hur arbetet egentligen ut­
fördes och vilka resurser som egentligen gick åt samt hur konstruktionen 
egentligen blev (relationsritningar) och slutligen att kontrollera hur rummen 
verkligen fungerar - därvid avgöres också om hela arbetet kan godkännas 
av kunden.
När arbetet är godkänt och överlämnat får byggaren sin slutliga betalning. 
Tidigare har emellertid materialleverantörerna fått betalt för sina varor och 
personalen har fått ut sina löner. För att klara detta måste byggaren ha till­
gång till kapital för att kunna ligga ute med pengar under tiden. Kapitalet 
kan lånas och kostar därvid hyra (ränta) under den tid som det disponeras.
Som ytterligare arbetsmoment i produktionskedjan tillkommer således att 
skaffa fram kapitalet och att sköta betalningarna till material leverantörer, 
personal och kapital leverantör samt att inkassera betalningen för det 
färdiga arbetet från kunden.
Alla dessa arbetsmoment sitter ihop i en produktionskedja som måste fungera 
hela vägen om byggarens åtagande skall kunna fullföljas. Ingen del i denna 
kedja är därmed oväsentlig.
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Hur skall man inom en organisation nu göra för att klara detta åtagande? 
Organisationen består kanske av tusentals personer som utför olika indi­
viduella arbetsmoment.
Alla arbetsmoment i produktionskedjan utföres emellertid alltid av perso­
ner som arbetar tillsammans i en arbetsgrupp. Storleken på en sådan grupp 
kan vara från några få personer upp till 6 - 10 st. Görs gruppen större, 
delar den sig lätt i två och resultatet kan bli inre friktion i samarbetet 
mellan de två halvorna.
Om företagets totala åtagande på arbetsplatsen inte är större än vad som 
visats i vårt exempel, kan arbetet möjligen utföras av två arbetsgrupper - 
en som gör alla arbetsmoment som måste göras ute och en som gör alla ar­
betsmoment med pappersexercisen som måste utföras inne.
Arbetsfördelningen är då helt geografiskt betingad.
Medlemmarna i arbetsgruppen ute får utföra både uppsättning och städning 
av bodar, schakt, betongarbeten, stensättning och asfaltläggning förutom 
utsättning och noteringar av data under arbetets gång. Deltagarna i den 
gruppen måste då vara verkligt mångkunniga om resultatet skall se fack­
mässigt ut.
Normalt delar man därför arbetet genom specialisering så att olika grupper 
arbetar med projektet exempelvis enligt följande.
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Grupp 1 får bygga polygonpunkter och arrangera bodarna, riva staket och 
kantsten och bocka av arbetsområdet samt därefter lasta bort schakten.
Grupp 2 får utföra betongarbetena inklusive utsättningar för dessa och får 
samtidigt underhålla avstängningarna och städa bodarna.
Grupp 3 får komplettera utsättningen samt fylla sand och grus och matjord 
och sätta kantsten, plattor, staket och grindar förutom att de skall underhålla 
avstängningarna och städa och förvalta bodarna under den tid som de är på 
platsen.
Grupp 4 får slutligen lägga asfaltbeläggningen och skall förutom att sköta av­
stängningar och bodar även plocka bort dessa efter avslutat arbete.
För alla dessa grupper förutsättes då att allt material ligger intill arbets­
stället eller kommer till platsen samt att allt överblivet material tas omhand 
av någon utanför gruppen. Fortfarande fordras ett ganska stort allround-kun- 
nande hos medlemmarna i arbetsgrupperna.
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På större arbetsplater, där projektet består av många delar (flera platser) 
utöver det avsnitt som visas i vårt exempel, kan man specialisera grupperna 
ytterligare, så att gruppmedlemmarna får utveckla sitt kunnande i vad av­
ser att göra vissa arbetsmoment.
Som exempel visas en annan gruppindelning.
Här har man gjort en servicegrupp - kallad grupp 7 - som svarar för arran­
gemangen med polygonpunkter och uppsättning av bodar och avstängningar 
samt för rivning av staket och kantsten före de direkta arbetenas igång­
sättning på platsen. Denna grupp sköter upplag och bodar under hela bygg­
nadstiden samt plockar bort alla anordningar när arbetena avslutas. När in­
gen annan grupp är på platsen sköter grupp 7 även avstängningarna.
Kvar står då de arbeten som skall utföras direkt på arbetsstället av de 
övriga grupperna.
Grupp 1 sätter upp detaljmätpunkter (utsättning) och lastar bort schakten 
samt lägger ut körbryggor för fastighetsägarna vartefter som schakten tas
bort. Denna grupp sköter under tiden också avstängningarna runt arbets­
området.
Grupp 2 har samma arbetsmoment att utföra som i det förra fallet men 
slipper förvaltningen av bodarna.
Grupp 3 bygger mätpunkter för sina arbeten och fyller sand, grus, morän, 
matjord och bärlager samt tar bort körbryggorna och sköter avstängningarna 
på området under den tid den är på arbetsstället.
Grupp 4 skall samtidigt med grupp 3 in på området för att sätta kantsten 
och senare plattor på gångbanan.
Grupp 5 skall under mellantiden bygga fast stolpar, staket och grindar. 
(Upplagt för diskussioner om vilken grupp som egentligen skall sköta av­
stängningarna! )
Grupp 6 avslutar det direkta byggandet på platsen med att lägga belägg­
ningen på körbana och infarter.
För att denna arbetsfördelning skall fungera måste givetvis varje grupp 
sköta sitt arbete, så att arbetsområdet avlämnas i det skick som nästa grupp 
skall finna den - när grupp 1 går därifrån måste således alla schaktmassor 
vara borttagna och när grupp 2 går därifrån skall allt formvirke vara borta 
och området avrensat. Likaså måste servicegruppen verkligen sköta bodarna 
ordentligt under tiden.
Intäkt per grupp ser då i datorversionen ut så här. (Jfr 5.2.1 - 5.2.2)
430901 MUREN INTÄKT/GRUPP
Intern­
kod Beskrivning
+
Sort Mängd
1 Schakter
0611 Schakt - matjord _ vfm3 120
0611 Schakt - jord _ vfm3 304
0613 Körbryggor + st 2
0634 Mätpunkter + st 30
* st 30
2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2 34
X m2 34
_ m2 34
0612 Väggform + m2 154
X m2 154
_ m2 154
0634 Galgar + st 6
X st 6
0612 Betong mur + tam3 14
0612 Armering mur + kg 1250
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Armering BPL + kg 785
3 Fyllningar
0613 Körbryggor - st 2
0634 Mätpunkter + st 29
X st 29
- 81 59
0634 Galgar - St 6
0611 Matjordslager + tam 3 22
0611 Lerlager + tam 3 40
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43
0611 Fö r s tä rkning s 1 ag e r + tam 3 179
0611 Grusfyllning + tam 3 19
4 Stensättning
0611 Schakt - kantsten - m 64
0634 Kants tensutsättning + st 6
X st 6
- st 6
0611 Betongplattor + m 70
0611 Sätts and + m 64
0612 Kantsten + m 64
5 Metallarbeten
0612 Grind - enkel + st 2
0612 Grind - dubbel + st 2
0612 Nätstaket + m 61
0642 Stolpar + st 15
6 Beläggningar
0611 Beläggning 80 AB 16 t + m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40
0611 Justerings skikt + m2 348
7 Plats service
0612 Kantsten _ m 70
0612 Grindar st 4
0612 Nätstaket _ m 66
0642 Stolpar _ st 23
0612 Bockar + m 12
X m 12
_ m 12
0612 Flaggspel + m 128
X m 128
_ m 128
0613 Körbryggor X st 2
0634 Skylt gångbana + st 2
X st 2
. st 2
0634 Skylt körpil + st 4
X st 4
- st 4
6.2.2 Beredning inom en grupp
Vi skall nu följa arbetet inom grupp 2 och se vilka arbetsmoment som 
måste göras för att gruppens resultat skall komma fram.
Detta var specifikationen av gruppens resultat i beräknade data
430901 MUREN INTÄKT/GRUPP
I L Intern-
E K kod Beskrivning
+
Sort Mängd
2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2
x m2 34
- m2 34
0612 Väggform + m2 154
x m2 154
m2 154
0613 Landgångar + m2 4
x m2 4
m2 4
0634 Galgar + st 6
x st 6
st 6
0612 Betong mur + t am 3 14
0612 Arme ring mur + kg
0641 Betong BPL + tam 3 17
0641 Armering BPL + kg
Ritas gruppens arbetsberedning upp på en särskild tidplan får vi följande 
bild.
VÄ66F0RM
»SKYLT - 6ÂN6BANA
SKYLT - 6ÂN6BANA
»SKYLT - KÖRPIL
»MÄTPUNKTER
MÄTPUNKTER
LANDSÄN6SVIRKE
LAND6ÀN6SVIRKE
»MANSKAPSBOO
F0RMSTA6, SPIK MM
ÖVERORAGSKLÄDER
ARBETSBESKRIVNING
»LASTMASKINIST
BITRÄDE
På bilden visas att "25 m före" arbetsstället finns "fast egendom" (ingå­
ende komponenter), "material" (varor, redskap etc) samt "arbete" (per­
soner med olika specialiteter - en av dem utrustad med lastmaskin).
Bland ingående varor finns också "information" i form av en antagen 
(beräknad) beskrivning innehållande ritningar och anvisningar om hur arbe 
tet skall göras.
I bakgrunden måste det finnas "kapital" för att hålla arbetet igång. (OBS 
att kapitalet går från höger till vänster.)
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Bilden visar dag för dag hur materialet kommer till platsen, används löst 
som förbrukningsmaterial eller byggs in i komponenter som sedan står kvar 
eller rivs så att materialet kommer löst igen.
Detta sker genom att personerna i gruppen dag efter dag utför arbetsmo­
menten informera, anbringa, justera, borttaga etc i ett visst system. När 
arbetet är utfört har vissa varor "försvunnit" in i komponenter som står 
kvar på platsen och "25 m efter" finns endast överblivna varor och red­
skap samt personalen klar för nya uppgifter.
Data från arbetsutförandet har noterats på blanketter i form av följesedlar, 
tidrapporter etc och de ger tillsammans med dagboken en verklig beskriv­
ning av hur det gick till när arbetet utfördes. Gruppen avger således 
"information" likaväl som den mottager.
Den här arbetsgruppen i exemplet har haft det mycket väl ordnat för sig - 
någon har kommit med alla resurser och lagt dem "25 m före" arbetsstället. 
Någon har dessutom tagit hand om överblivit material "25 m efter". Hur 
fungerar egentligen dessa transporter?
FUNKTION
»SKYLT - 6ÅN6BAWASKYLT - 6ÂM6BAMA
SKYLT - KflRPIL
LAN06AN6SVIRKELAWD6ANGSVIRKE
IH6SSTAL
ÖVERDRAGSKLÄDERÖVERDRA6SKLÄPER
Av bilden framgår att resursernas leveransplats anges med begreppet leve­
ranskondition.
"25 m före" kallas I 2 om varan avlämnats av en annan grupp på arbets­
stället (I = internt) och enbart
2 om varan levererats externt av någon utanför arbetsplatsen. (Utanför ar­
betsplatsen är företagets förråd på annan ort eller främmande företag.)
3 avser fritt arbetsställe ej lossat,
4 fritt centralt lager arbetsplats lossat,
5 fritt arbetsplats ej lossat,
6 fritt upplag på kaj,
7 fritt banvagn eller båt och ej lossat,
8 fritt lastat leverantörens lager och
9 hämtat på leverantörens lager.
Då gruppen är leverantör till utomstående kund heter leveranskonditioner­
na på intäktsidan likadant. (Se vidare bilaga 2.)
När man köper en vara fritt inbyggd i en komponent (underentreprenad) 
heter leveranskonditionen 1. När man levererar komponenten fritt inbyggd 
till en beställare heter leveranskonditionen också 1.
Förutom leveranskondition måste man ange besittningsviIlkor, där
1 avser köp eller försäljning och
2 avser hyra . (Se vidare bilaga 2.)
Den första organisationsfrågan på en arbetsplats kommer då man skall för­
dela arbetet mellan byggnadsgrupperna 1 - 6 och lägga vissa arbeten på 
servicegruppen 7.
Nästa organisationsfråga kommer nu. Skall byggargrupperna skaffa alla 
varor själva eller skall en särskild grupp som sköter materialförsörjningen 
finnas? Var skall i så fall gränsen gå mellan dessa?
I detta exempel svarar förrådet för utlämning av personlig utrustning såsom 
teodolit, måttband, tumstock, överdragskläder, verktyg och brännolja 
m m som personalen själva får utkvittera.
72
Visst material levereras av förrådet med leveranskondition 3 som förutsät­
ter lossningshjälp (betongficka och -kärra samt vibrostavar) eller 2 = 
fritt avlagt vid arbetsstället.
Vissa varor kommer direkt från den externa leverantören till arbetsstället 
(elkraft, betong, formvirke och armeringsstål). Arbetsbeskrivning och 
blanketter lämnas ut av en ytterligare grupp som svarar för informations­
försörjningen och för kapitalförsörjningen - platskontoret.
Efter det att byggarna utfört sitt arbete tas överblivna varor omhand av 
förrådets personal och insamlade data av platskontoret.
ArètÀHfiWHÀAfl EfiT Kunderna statt hi I So k. varfarFUNKTION vara stabil. Irosttaker, snym
LAHOGÅNGAR___
SKYLT—GÂWGBAWASKYLT - 6ÅN6BÅNA
SKYLT - KOBPIL
Varor och Ijareter
Grupp 8
60 ÖVR. UTRUSTNING
( information, kapital )
7022 LASTMASKIWST 3
Denna bild visar samma sak som tidigare men i kostnaden för personalen in­
går då de varor som vederbörande utkvitterat personligen - mätningstek- 
nikern har teodolit och måttband osv.
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Här ser man hur stommen i grupp 2 - dvs armeraren, träarbetaren och 
gruppchefen (arbetsiedaren) diskuterar (utbyter data-information) om till­
vägagångssättet vid inläggning av armeringen vid tidpunkt 3. (Personerna 
är utrustade med tumstock, najtång etc.)
6.2.3 Övriga byggande grupper 
Grupp 1 lastar bort schakten.
/
Grupp 3 utför fyllningsarbeten.
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Och grupp 4 sköter kantstenssättningen.
Grupp 5 representeras av en metallarbetare som monterar staket.
Grupp 6 håller på att justera före beläggning.
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Och här är grupp 7 som sköter servicen ute på bygget.
6.3 Resurser
6.3.1 Repetition av förutsättningarna
För att precisera begreppen för kostnadskalkyleringen skall vi nu fortsätta 
att följa grupp 2 och fastlägga de för datorn nödvändiga definitionerna.
Att kalkylera och planera byggnadsprojekt medför som tidigare sagts förutom 
beslut om konstruktioner, ordningsföljder och grupporganisation även ett 
betydande numeriskt räknearbete samt skrivarbete med alla specifikationer.
Vid alla manuella system har kalkylatorn - planeraren dessa preciseringar i 
huvudet - olika för olika personer.
Här har alla data noterats i ett system av interna koder för kalkylatorn en­
ligt principer som visas i bilaga 1 och 2.
Kalkyleringen av den första delen av systemet - intäkterna - har framgått av 
exemplet genom nedbrytningen till resultatlistan för den arbetsgrupp som på 
bygget formsätter, armerar och gjuter en stödmur mellan några villatomter och 
en gata.
430901 MUREN INTÄKT/GRUPP
Intern-
Beskrivning
+
Sort Mängd
2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2
X m2 34. m2 34
0612 Väggform + m2 154
X m2 154. m2 154
0613 Landgångar + m2 4
X m2. m2 4
0634 Galgar + st 6
X st 6
st 6
0612 Betong mur -t tam 3 14
0612 Armering mur 4 kg 1250
0641 Betong BPL 4 tam 3
0641 Armering BPL 4 kg
Den producerande enheten hos byggaren är således arbetsgruppen - perso­
nifierad av dess chef - GC - gruppchefen = arbetsledaren - som tillsam­
mans med sin personal utgör en operativ enhet på lägsta organisationsnivå 
och utför gruppaktiviteten.
För att man bättre skall förstå exemplet tar vi nu en kort repetition av den 
vokabulär som används i datorsystemet innan vi övergår till själva resurs- 
kalkyleringen.
Med produktion menas alltså att en arbets GRUPP bestående av några perso­
ner med hjälp av RESURSER (fast egendom, varor, tjänster, personlig ut­
rustning och kapital) producerar ett RESULTAT i form av byggnader (fast 
egendom), förädlade material (varor), tjänster och/el 1er kapital. Detta 
resultat i sin tur är ingående resurs i nästa led i produktionskedjan.
Dessa personers individuella aktiviteter sammanförs således till en GRUPP­
AKTIVITET.
Alla resurstyper som vi har att räkna med i byggnadsindustrin är listade i 
häftet RESURSTYPER. Där beskrives också BESITTNINGSVILLKOR och 
LEVERANSKONDITION (bilaga 2).
o = __
Observera således att samma lista gäller för både INGÅENDE resurser 
(kostnader) och UTGÅENDE resurser (intäkter).
Produktionsgruppens arbete tar viss tid att göra och arbetet kan beskrivas 
genom att man ritar upp det på blanketten TID.
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FUNKTION lWlOTIlÉI,tw8ite,
SKYLT - 6AN6BANA
SKYLT— KÖWPIL
37 ARM€BIW6SSTÄL 
*2 GÅNGJÄRN
ÖVR. UTRUSTNING
( information. kapital )
7022 LASTM ASK WtST 3
I detta exempel skall grupp 2 sätta form, armera och gjuta en stödmur mel­
lan några villatomter och en gata inom ett område kallat PLATS 1. Efter­
som vi just nu håller på med planering används beräknade data B. (Efterkal- 
kyler innehåller uppmätta verkliga data V.) Resurserna som man behöver
o
finns uppskrivna i den vänstra kolumnen "resurs" som innehåller INGÅENDE 
resurser - KOSTNADER.
Mark måste ju alltid finnas, schaktningen är gjord och på platsen finns bockar, 
flaggspel, körbryggor över schakten in på tomten samt skyltar för hänvisning 
av trafikanterna.
Vidare finns lokaler för alla i arbetsgruppen - bodar m m.
För att man skall kunna göra jobbet måste uppräknade varor och tjänster 
skaffas fram.
Personalen har var och en sin personliga utrustning - lastmaskinisten är för­
sedd med lastmaskin, drivmedel m m och klar att börja arbeta, gubbarna 
har hjälmar, stövlar och verktyg, teknikern (utsättaren) har teodolit och 
måttband.
Information (ritningar och beskrivningar - både skriftliga och muntliga) får 
man från platskontoret. Dit lämnar man också följesedlar, tidrapporter, dag­
böcker och sådant, varefter platskontoret sköter utbetalningar av löner och 
räkningar, fakturering och kassahållning (i sin tur med hjälp av region- och 
huvudkontor).
Alla resurser i denna kolumn avser leveranskondition 2 - fritt arbetsställe - 
lossat och klart att användas.
När gruppens arbete är gjort skall det på platsen finnas de resurser som står 
i högra kolumnen "resurs" som anger UTGÅENDE resurser = resultatet - 
INTÄKTER. (Man börjar ju planeringen med detta.)
Där står också de komponenter som har byggts och rivits av gruppen under 
tiden. (Komponent är en eller flera varor som byggts fast i ett visst läge 
x, y, z "Byggkloss".)
Varuflödet följer detta mönster:
Ingående resurs i form av KOMPONENTEN befintlig jordparti lösgöres ge­
nom schaktning till VARAN jord som flyttas till annan plats på bygget och 
där inbygges till utgående resurs KOMPONENTDELEN bank.
Ingående resurs i form av VARAN kylskåp transporteras till viss plats och 
inbygges till utgående resurs = KOMPONENTEN kylskåp.
Ingående resurs i form av KOMPONENTEN oljetank rives och ger VARAN 
plåt som levereras som utgående resurs till en extern kund.
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Ingående resurs i form av VARAN träspiror transporteras till viss plats och 
inbygges i KOMPONENTEN ställning. Denna komponent rives sedan, 
VARAN träspiror återuppstår och dessa flyttas och inbygges i en ny KOM­
PONENT ställning osv. Slutligen rivs sista KOMPONENTEN ställning 
och VARAN träspiror säljs externt till en kund utanför arbetsplatsen.
Utgående resurser avser också leveranskondition 2 - fritt arbetsstället - 
i upplag intill användningsplatsen.
Båda tabellerna - ingående och utgående - innehåller SORT och MÄNGD 
av varje resurs. Sorten är den som man i praktiken verkligen uppmäter och 
använder.
När man beskrivit jobbet så här är arbetet avgränsat i vad avser vilka kom­
ponenter eller komponentdelar som gruppen skall bygga, förvalta och riva 
under arbetstiden.
OBS att förvaltningen (skötsel) av bockar, flaggspel, körbryggor och 
skyltar ingår. (Vem som sköter bodarna har bestämts av platschefen - i 
exemplet gör grupp 7 detta, varför resursen personalrum ur grupp 2:s syn­
vinkel är en hyrd resurs.
Varor och tjänster har angivits med leveranskondition 2 - fritt invid arbets­
stället.
Beroende av arbetsplatsens organisation måste gruppens medlemmar hämta 
respektive lämna varorna vid en annan leveranspunkt än nr 2.
Genom att rita in på blanketten TID var övertagandet sker och vem som 
levererar varan - LEVERANTÖR och vem som skall ha överblivna varor - 
KUND - preciseras arbetets omfattning helt.
Den fasta egendomen (05 - 07) har alltid leveranskondition 1. (Definitio­
nen på fast egendom.)
Leveranser internt inom arbetsplatsen markeras med "I". Det stället där 
varan hämtas respektive lämnas beskrivs i kolumnen PLATS.
6.3.2 Beräkning inom en grupp
För att beräkna gruppens resurser (kostnader) behövs recept av tre typer:
enhetskostnader 
tidskostnader 
fasta kostnader.
Enhetskostnader
Den direkta enhetskostnaden för material och arbete beräknas via recept 
med artiklarna på gruppens intäkts istor som huvudrad = ingångsmängd.
Enhetskostnaden består av kostnader för varor, tjänster och personal som 
är proportionella mot intäktspostens mängd och där kostnaden per enhet kan 
sägas vara konstant även om den aktuella mängden ökas eller minskas med 
25 %. Exempel kostnad för cement i betong K 300.
(Eftersom materialspill och tidåtgång är beroende av den totala mängden 
som gruppen skall hantera görs recepten med nettomängder, vilka sedan 
uppräknas via spillfaktor och upparbetningsvärde som väljs beroende av 
gruppens totala mängd.)
Beställaren betalar för jordschakt per m3. Vid detta arbete uppstår varan 
jord, som i vissa fall kan säljas till en annan kund. Arbetet ger således två 
intäktsposter.
I receptet till komponent "berg" finns således kostnadsposterna sprängmedel 
och arbete och intäktsposten överblivit material = sprängsten.
(Komponenten "form" ger intäkt av varan formvirke osv.)
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Av detta skäl utökas listan över artiklar som utgör gruppens intäkter. Se 
vidare nedan.
För datorns skull måste man välja mellan enhetstid 0,5 tim/rn^ och kapaci-
Q
tet 50 m'y timme. Lämpligt begrepp är då insatsvärde i tim/100 enheter.
Uttryckt i insatsvärde blir dessa exempel 50 tim/100 m^ resp 2 tim/l00 m^. 
Tidskostnader
Gruppens tidkostnader tillföres med gruppens kalenderarbetstid som ingångs- 
rad i receptet. (Här tillföres kostnader av typen förbrukningsmaterial, ställ­
tider, arbetsledning etc.)
Tidskostnaden består av kostnader för varor, tjänster och personal som är 
proportionella mot gruppens kalenderarbetstid räknat i ordinarie timmar och 
där kostnaden per tidsenhet kan sägas vara konstant även om de under tiden 
producerade artiklarnas mängd ökas eller minskas med 25 %. Exempel 
kostnad för arbetsledaren.
Fasta kostnader
Gruppens fasta kostnader - delade på etablering och avveckling - tillföres 
med gruppens antal etableringar som huvudrad. (Här tillkommer kostnader 
av typen uppmontering, nedmontering, frakter osv.)
Fasta kostnader består av kostnader för varor, tjänster och personal som är 
konstanta oavsett om mängden producerade artiklar är 1 eller 200 % av den 
verkliga. Exempel uppmontering och nedmontering av en byggnadskran.
Totalkostnader
Via dessa tre typer av recept har samtliga kostnadsposter för grupp 2 be­
räknats.
430901 MUREN KOSTNAD/GRUPP
L
K
Intern­
kod Beskrivning Sort Mängd Insats Tim
2 Betonsarbeten
1 07-2 Fastighet (hyra personalbodar) m2 30 190
2 09-1 Elkraft kWh 625
2 10-1 Formolja Ut 24
2 21-1 Betong vlm3 34
3 31-1 Virke form m2 207
3 31-1 landgångar m2 6
4 31-1 s takvirke kr
3 37-1 Armeringsstål kg 2279
9 42-1 Gångjärn st 12
4 42rl övriga metallvaror kr
2 43-1 Plasturspa ringar st
2 56-2 Elutrustning
3 60-2 övrig utrustning st
4 66-1 Platskontor Ptlm 414
Material
Lastmaskinist riva form 5
Manuellt bygga-riva galgar st 6
m2 188
armera kg 2035 2,90 59
tam 3 31 64, 5
riva form m2 188 11.2
hantera varor
ställtid
arbetsledning
O O/N
7022 Lastm 3 6 1.20 0,03 5
7401 Betongarbetare 101 1. 17 0,53 86
7801 Träarbetare 293
8801 21 1,08 0, 11
Tekniker 8 1,04 0,04
9101 GC 37 1,00 0, 10
Totalt Maskin
Summa arbete 190 2,44 414
Summa
Kronor
48
148
OBS att materialet fått tillägget köp eller hyra (besittningsviIlkor). Här 
ser vi nu upplistat samma resurser som tidigare visats på arbetsberednings- 
blanketten (6.3.1).
Formvirket har kalkylerats till bruttomängd. Om man skall bedriva arbetet 
i etapper med formsättning, rivning och formsättning igen med samma virke, 
får receptet ändras så att totala virkesköpet stämmer med nettomängden.
Via ingår-i-analys kan detta enkelt justeras i recepten.
I databearbetningen skall summan av arbetade timmar redovisas för varje 
personaltyp. På beredningsblanketten ser man att exempelvis träarbetare 
befunnit sig på platsen, ibland två, ibland en och ibland ingen under 
gruppens totala kalendertid.
Detta beror delvis på deras egen frånvaro från arbetsplatsen, i detta fall 
markerat med faktorn O/N, som står för Ordinarie arbetstid/Närvarotid 
och där 1,13 betyder att på 11 3 ordinarie arbetstimmars anställning enligt 
avtal erhål les 100 närvarotimmar från träarbetaren.
En annan orsak till frånvaro från grupp 2 kan vara att någon träarbetare 
tillfälligt placerats i annan grupp.
Totalt antal träarbetartimmar närvaro enligt tidrapporter blir enligt kalky­
len i exemplet = 259. Motsvarande ordinarie timmar för anställda träarbe­
tare blir då 259 x 1,13 = 293 timmar.
Eftersom gruppens totala arbetstid är satt till 190 ordinarie timmar blir an­
talet anställda träarbetare, som måste avdelas för denna grupp, i medeltal 
293 : 190 = 1,54 st. (Jfr 5.3.1 - 5.3.4)
(Detta resursbehov med medelvärden användes bl a för vidare CPM-kal- 
kyler.)
6.3.3 Produktionskedjan
Produktionska Ikylens huvudprincip är att leverantörens intäkt är kundens 
kostnad.
Om alla resurser som grupp 2 behöver köps externt av utanför företaget 
stående leverantörer, kan priset per enhet direkt införas i kalkylen.
I ett sådant fall förekommer inte någon vertikal integration i organisationen. 
Fallet är också helt teoretiskt, även om en liten byggmästare oftast sägs ha 
kontoret på fickan.
I vårt exempel kommer många av grupp 2:s resurser från andra grupper på 
arbetsplatsen.
Dessa artiklar är markerade med I på denna lista.
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430901
I L
MUREN
Intern-
KOSTNAD/GRUPP
Beskrivning
I 1 07-2
2 Betonearbeten
Fastighet (hyra personalbodar)
I 2 09-1 Elkraft
I 2 10-1 Formolja
2 21-1 Betong
3 31.1 Virke form
3 31-1 landgångar
I 4 31-1 stakvirke
3 37-1 Arme rings 8tål
9 42-1 Gångjärn
I 4 42r 1 övriga metallvaror
2 43-1 Plasturspa ringar
I 2 56-2 Elutrustning
I 3 60-2 övrig utrustning
I 4 66-1 Platskontor
I 7022
Material
Lastmaskinist riva form 
Manuellt bygga-riva galgar 
bygga form 
armera 
gjuta 
riva form 
hantera varor 
ställtid 
arbetsledning
Personal
Lastm 3
I 7401 Betongarbetare
I 7801 Träarbetare
I 8801 Biträde
I 9001 Tekniker
I 9101 GC
Totalt Maskin 
Manuellt 
Summa arbete
Sort Mängd Insats Tim
m2 30 190
kWh 625
lit 24
vlm3 34
m2 207
m2 6
kr
kg 2279
st 12
kr
15
1 100
st 1 100
Ptlm 414
5
6 183 11
188 106 200
2035 2, 90 59
tam3 31 64,5 20
m2 188 11, 2 21
24
37
37
O O/N St
6 1,20 0,03 5
101 1,17 0,53 86
293 1,13 1,54 259
21 1,08 0,11 19
8 1,04 0,04 8
37 1,00 0,10 37
5
409
190 2,44 414
Summa
Kronor
48
148
Detta betyder att artikeln är en intern kostnad för gruppen och därmed 
automatiskt en intern intäkt för en annan grupp.
Sedan den förnyade gruppfördelningen gjorts och 2 st rena servicegrupper, 
8 Förråd och 9 Platskontor, tillförts ser den totala intäktslistan/grupp ut 
som på följande bild.
OBS att överblivet material från gruppen är med på listan. (Jfr 5.3.5)
>01
L
K
9
9
2
2
2
9
9
9
9
9
9
9
1
1
9
9
7
8
7
7
9
9
8
5
MUREN INTÄKT/GRUPP
Intern. +
kod Beskrivning - Sort Mängd
1 Schakter
0611 Schakt - matjord . vfm 3 120
061 1 Schakt - jord _ vfm3 304
0613 Körbryggor + st 2
0634 Mätpunkter + st 30
X st 30
l6. 1 Matjord vlm 3 148
16- 1 Jord
2 Betongarbeten
vlm3 350
0612 Sulform + m2 34
X m2 34
_ m2 34
0612 Väggform 4 m2 154
X m2 154
_ m2 154
0613 Landgångar 4 m2 4
X m2 4
_ m2 4
0634 Galgar 4 st 6
X st 6
- st 6
0612 Betong mur 4 tam 3 14
0612 Armering mur 4 kg 1250
0641 Betong BPL 4 tam 3 17
0641 Armering BPL 4 785
31-1 Virke form m2 108
31-1 landgångar m2 4
0613
3 Fvllnincar
Körbryggor st 2
0634 Mätpunkter 4 st 29
X st 29
- st 59
0611 Matjordslager 4 tam 3 22
0611 Lerlager 4 tam 3 40
0611 Bärlager - grovfyllning 4 tam 3 43
0611 Förstärkningslager 4 tam 3 179
0611 Grusfyllning 4 tam 3 19
31-1 Körbryggor
4 StengfrKqiqg
st 2
0611 Schakt - kantsten . m 64
0634 Kantstensutsättning 4 st 6
X st 6
_ st 6
0611 Betongplattor 4 m 70
0611 Sättsand 4 m 64
0612 Kantsten
5 Metallarbeten
4 m 64
0612 Grind enkel 4 st 2
0612 Grind dubbel 4 st 2
0612 Nätstaket 4 m 61
0642
0611
Stolpar
6 Be lä seminar ar
Beläggning 80 AB 16 t
4 st 15
4 m2 192
0611 Beläggning 60 AB 12 t 4 m2 40
0611 Juste rings skikt 4 m2 348
0612 Kantsten m 70
0612 Grindar st 4
0613 Nätstaket - m 66
0642 Stolpa r _ st 23
0612 Bockar 4 m 12
X m 12
_ m 12
0612 Flaggspel 4 m 128
X m 128
. m 128
0613 Körbryggor X st 2
0634 Skylt gångbana 4 st 2
X st 2
_ st 2
0634 Skylt kör pil 4 st 4
X st 4
_ st 4
25-1 Kantsten m 70
41-1 Grindar st 4
41-1 Nätstaket m 58
39-1 Stolpar st 20
35-1 Bockar m 8
42-1 Skylt gångbana st 2
42-1 Skylt kör pil st 3
07-2 Fastighet (hyra personalbodar) m2 20
07-2 -"- m2 30
8 Förråd
09-1 Elkraft KWh 625
10-1 Formolja lit 24
31-1 Virke stakvirke kr
31-1 Körbryggor st 2
31-1 Rätbrädor kr
42-1 övr metallvaror kr
56-2 Elutrustning st 1
60-2 Vibroplatta st 1
60-2 övr utrustning st 1
7011 Lastbil 3 axl tim 58
7013 Paketbil tim 12
7021 Grävm 2 tim 10
7021 G rävm 5 tim 15
7022 Lastm 3 tim 7
7022 Bandlast 8 tim 16
7028 Hyvel 2 tim 3
7041 Asfaltutlägga re 3 tim 3
7044 Vält 4 tim 10
7101 Jordarbetare tim 47
7301 Asfaltarbetare tim 34
7401 Betongarbetare tim 86
7701 Stenarbetare tim 31
7801 Träarbetare tim 259
8701 Metallarbetare tim 39
8801 Biträde tim 163
9001 Tekniker tim 35
9101 GC tim 84
8901 Administrativ tim 11
9201 SC
? a*l.t>Wtor
tim 10
66-1 Platskontor ptim 895
Den sista arbetsgruppen i produktionskedjan på en arbetsplats - platskontoret 
- har enbart externa kostnader. Denna grupp köper visserligen information 
från regionkontoret (centraladministration) och rörelsekapital från huvud­
kontoret (räntekostnader)/ men sett ur arbetsplatsens synvinkel är detta 
externa kostnader som prissättes.
1 och med detta kan platskontorets intäkter beräknas.
(Förekommer ingen intern utdebitering av kostnader för centraladministration 
och kapital i företaget, sätts dessa värden till 0 och resultatet blir "lokal­
kostnad".)
Platskontorets intäkter blir kostnader för betjänade grupper och från dessa 
och från gruppens direkta externa kostnader beräknas dess intäkter.
Priset per enhet är beroende av leveranskonditionen - varan blir dyrare ju 
närmare inbyggnadsstället den kommer. Plåt fritt hämtad leverantörens 
lager - leveranskondition 9 - är billigare per m^ än om plåten levereras 
fastsatt på huset - leveranskondition 1 = UE.
Kalkylen bygger på att den direkta enhetskostnaden beräknas per artikel me­
dan tids- och fast kostnad för gruppen beräknas till summa gruppkostnad som 
fördelas som procentuellt påslag på gruppens samtliga producerade artiklar.
(Gruppkostnaden motsvaras delvis av "gemensamma kostnader" i äldre 
kalkylsystem.)
Denna gruppkostnad som normalt kan variera mellan 10 och 100 % av 
gruppens enhetskostnader blir i och med detta fördelad där den hör hemma 
och icke utlagd som en konstandt över alla grupper. Det är detta som gör 
produktionskaIkyleringen överlägsen vanlig å-pris-kalkylering.
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De grupper som har tillkommif ser ut ungefär så här.
Här är grupp 8 - förrådsgruppen - i aktion.
Grupp 9 redovisas dels med mätningschefen som räknar utsättningsdata 
med dataterminal . . .
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och dels med två damer som sköter bokföringen och som just nu har besök 
av en gruppchef som lämnar in gårdagens följesedlar och tidrapporter.
6.3.4 Organisationstidplan
Här visas nu en organisationstidplan över projektet.
1. Schakter
2. Betongarbeten
3. Fyllningar
4. Stensättning
5. Metallarbeten
6. Beläggningar
7. Platsservice
8. Förråd
9. Platskontor
m
De enbart byggande arbetsgrupperna 1 - 6 redovisas med sin kalenderarbets­
tid för just denna mur medan däremot servicegrupperna 7-9 har markerats 
så att de är i funktion under hela byggnadstiden, varunder de då och då 
levererar service åt grupperna 1-6.
Med denna typ av tidplan som visar organisationen framgår klart vad den 
ene och den andre skall göra.
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Man behöver emellertid inte en gruppchef för varje grupp utan en GC kan 
sköta flera grupper. I exemplets grupp 2 visas att i gruppens kostnader in­
räknats 0,10 GC, vilket innebär att han till 90 % av sin tid sköter andra 
grupper. Grupp 2 upptager hans tid i medeltal endast 0,8 tim/dag.
På detta sätt kan arbetet organiseras för jämn arbetsbelastning mellan ar- 
betsledarna eftersom man kalkylerar deras tid per grupp i stället för att en­
bart antaga hur många bygget totalt behöver.
6.4 Redovisning
Den direkta prissättningen av erforderliga resurser görs på utdatalistan 
RESURSFÖRTECKNING INTERN som ser ut så här.
430901 MUREN RESURS FÖRTECKNING INTERN
L Intern- Summa
K kod Beskrivning Sort Mängd Tim Kr/tim Kr/enh Kronor
Totalt
1 07-2 Fastighet (hyra förråd) kr
1 (hyra platskontor kr 35
2 09- 1 Elkraft kWh 1600 0:19 304
4 10-1 Formolja lit 30 0 37 11
4 10-1 Dieselolja lit 400 0:29 116
2 15-1 Gräsfrö kg 9 9 81
9 16-1 Matjord vim 3 29 . .
2 16-1 Lera vim 3 46 3 50 161
2 18-1 Sand ton 37 10 . 370
2 18-1 Grus ton 392 11 25 4410
2 18-1 Sättsand ton 16 13 75 220
2 19-1 Krossgrus 0-50 ton 101 12 50 1263
2 19-1 Krossgrus 0-20 ton 23 14 _ 322
2 20- 1 Asfaltmassa AB 16 t ton 16 46:40 742
2 20-1 Asfaltmassa AB 12 t ton 3 49 _ 147
2 21-1 Betong vim 3 35 97:50 3413
3 25-1 Kantsten m 67 14 _ 938
3 25-1 Betongplattor m2 75 16:75 1256
3 31-1 Virke form m2 207 31 _ 6417
3 31-1 landgångar m2 6 48 . 288
3 31-1 div kr 631
7 34-2 Bodar 20 m2 80 1:75 140
7 34-2 Bodar 30 m2 270 2:60 702
7 35-1 Bockar m 12 42 . 504
3 37-1 Arme ringa stål kg 2279 1 10 2507
2 39-1 Stolpar 8t 16 82 _ 1312
2 41-1 Grind dubbel St 2 325 _ 650
2 41-1 Grind enkel St 2 188 _ 376
2 41-1 Stängsel m 64 35 _ 2240
9 42-1 Gångjärn St 12 9 60 115
7 42-1 Skylt gångbana St 2 35 - 70
7 42-1 Skylt körpil st 4 28 _ 112
9 42-1 övr metallvaror kr 177
2 43-1 Plastur sparingar st 15 5 _ 75
7 46-1 Kläder kr 100
9 47-1 Kontorsvaror kr 11
9 50-1 Representation kr 2
7 51-1 Flaggspel m 128 3:75 480
9 51-1 övr mängdvaror kr 87
5 56-2 Elutrustning st 1 160 4:50 720
2 57-2 Teleutrustning kr 8
9 58-2 Kontorsutrustning kr 12
5 59-2 Maskinhyror st 5 55 27:30 1502
7 60-1 övr utrustning kr 75
5 60-2 Vibr oplatta st 1 50 2:70 135
5 60-2 Verkstadsutrustning st 1 260 1 13 294
5 60-2 övr utrustning st f. 130 2:50 325
4 61-1 Frakter kr 250
2 62-1 Teleavgifter kr 26
9 63-1 Försäkringar kr 60
2 64-1 Ve rkstads tjänster kr 0
2 65-1 Information (konsultarvoden) kr 830
4 66-1 Platskontor kr 0
2 67-1 Regionkontor kr 350
Material XX 35371
7011-2 Lastbil 3 Axl 74 59 . 4366
7021-2 Grävm 2 10 45 _ 450
7022-2 Lastm 3 7 42 . 294
7022-2 Bandlast 8 16 55 _ 880
7000-3 Förare 53 36 _ 1908
7100-3 Jordarbetare 47 33 1551
7300-3 Asfaltarbetare 34 38 _ 1292
7400-3 Betongarbetare 86 38 . 3268
7700-3 Stenarbetare 31 37 40 1159
7800-3 Träarbetare 263 39 25 10323
8700-3 Metallarbetare 42 37 1554
8800-3 Biträde 185 22 . 4070
8900-4 Administrativ 11 18 _ 198
9000-4 Tekniker 35 25 _ 875
9100-4 GC 91 32 - 2912
9200-4 SC 10 41 410
Arbete XX 35510
99-2 Räntekostnad kr 500
Kapital XX 500
Summa 71381
Här redovisas de poster som kan återfinnas i företagets interna kostnadsbok- 
föring.
Köpta resurser (BV 1 = en del av internkoden) anges med kr/enhet och 
hyrda resurser (BV 2) med kr/timme. För materialet är antalet timmar 
Otim, dvs kr/tim är byggdagshyran/8. För personalen är timmar Ntim, 
dvs. kr/tim är total utbetalning av lön, reseersättning, traktamente, so­
ciala kostnader etc / antal avlönade närvarotimmar enligt tidrapporterna 
per kategori.
Totalkostnad således 71 381,— i beräknade data. (Jfr 5.4)
Sedan datorn fått dessa priser, kan den börja själva priskalkyleringen.
Genom att först räkna intäkterna för de grupper som har enbart externa 
kostnader (servicegrupperna) och sedan överföra dessa poster till kostnader 
för betjänade grupper får man KOSTNAD/GRUPP 2.
430901 MUREN KOSTNAD/GRUPP
1
E
L
K
Inte rn- 
kod Beskrivning Sort Mängd Insats Tim Kr/tim Kr/enh
Summa
Kronor
2 Betons*rbeten
1 1 07-2 Fastighet (hyra personalbodar) m2 30 190 8:50 1615
1 2 09-1 Elkraft kWh 625 0:22 138
I 2 10-1 Formolja lit 24 0:50 12
2 21-1 Betong vlm3 34 97:50 3315
3 31-1 Virke form m2 207 31:- 6417
3 31-1 landgångar m2 6 48:- 288
I 4 31-1 s takvirke kr 48
3 37-1 A rme ring s s tål kg 2279 1:10 2507
9 42-1 Gångjärn st 12 9:60 115
1 4 42rl Övriga metallvaror kr 148
2 43-1 Plasturspa ringar st 15 5:- 75
1 2 56-2 Elutrustning st 1 100 12:- 1200
I 3 60-2 Övrig utrustning st 1 100 8:- 800
1 4 66-1 Platskontor Ptlm 414 3:39 1403
Material XX 18081
Lastmaskinist riva form 5
Manuellt bygga-riva galgar st 6 183 11
bygga form m2 188 106 200
armera kg 2035 2,90 59
gjuta tam 3 31 64,5 20
riva form m2 188 11,2 21
hantera varor 24
ställtid 37
arbetsledning 37
Personal O O/N St
I 7022 Lastm 3 6 1,20 0,03 5 42:- 210
I 7401 Betongarbetare 101 1. 17 0,53 86 38:50 3311
I 7801 Träarbetare 293 1. 13 1.54 259 40:- 10360
I 8801 21 1,08 0, 11 19 22:30 424
I 9001 Tekniker 8 1,04 0,04 8 25:30 202
I 9101 GC 37 1,00 0, 10 37 32:20 1191
Totalt Maskin 5
Manuellt 409
Summa arbete 190 2,44 414 XX 15699
Summ* 33760
Kostnadsposter som är märkta I är således först beräknade som intäkter hos 
betjänande grupper.
Totalt blir grupp 2:s fullfördelade kostnad 33 780,—. (Jfr 5.4.1)
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Eftersom detta är en fullfördelningskalkyl som inkluderar regionkontor och 
kapitalkostnader finns det således inga pålägg kvar att göra på denna sum­
ma utom risk och vinst - ett ämne som behandlas i kapitlet 6.5 Ekonomi.
Enligt kodserie resurstyper betyder 7800-3 Träarbetarlön/ men 7801 betyder 
Träarbetare fullt utrustad med personligt utkvitterade verktyg etc.
Lönen är beräknad till 39,75/timme, men kostnaden för grupp 2 är 40,— 
inklusive verktyg - 0,25/tim (ca 400,—/år).
Förrådet anses i kalkylen ha kostnaderna 39,75 för lön, 0,20 för verktyg 
samt 0,05 för administration och debiterar som intäkt 40,—/timme, vilket 
då blir grupp 2:s kostnad.
När alla gruppers intäkter är beräknade ser summa INTAKT/GRUPP ut som 
på följande bild. (Jfr 5.4.2)
Den totala summan blir då 118.500,—. (Jfr kapitel 4.3 Fullfördelnings­
kalkyl.)
Intäkt för grupp 2 är naturligtvis lika med kostnaden 33.780,—.
430901 MUREN INTÄKT/GRUPP
Intern-
0611
1 Schakter
Schakt - matjord
0611 Schakt - jord
0613 Körbryggor
0634 Mätpunkte r
16-1 Matjord
16-1 Jord
0612
2 Betongarbeten
Sulform
0612 Väggform
0613 Landgångar
0634 Galgar
0612 Betong mur
0612 Armering mur
0641 Betong B PL
0641 Armering BPL
31-1 Virke form
31-1 landgångar
0613
3 Fvllninaar
Körbryggor
0634 Mätpunkter
0611 Matjordslager
0611 Lerlager
0611 Bärlager - grovfylining
0611 För stärknings läge r
0611 Grusfyllning
31-1 Körbryggor
0611
4 Stensättning
Schakt - kantsten
0634 Kantstensutsättning
0611 B etongplatto r
0611 Sättsand
0612 Kantaten
0612
5 Metallarbeten
Grind enkel
0612 Grind dubbel
0612 Nätstaket
0642 Stolpar
0611
6 Be lä k aning ar 
Beläggning 80 AB 16 t
0611 Beläggning 60 AB 12 t
0611 Justeringsskikt
0612
7 Platsservice
Kantsten
0612 Grindar
0613 Nätstaket
0642 Stolpar
0612 Bockar
0612 Flaggspel
0613 Körbryggor
0634 Skylt gångbana
0634 Skylt körpil
25-1 Kantsten
41-1 Grindar
41-1 Nätstaket
39-1 Stolpar
35-1 Bockar
42-1 Skylt gångbana
42-1 Skylt körpil
07-2 Fastighet (hyra persona
07-2
09-1
8 Förråd
Elkraft
10-1 Formolja
31-1 Virke stakvirke
31-1 Körbryggor
31-1 Rätbrädor
42-1 övr metallvaror
56-2 Elutrustning
60-2 Vibroplatta
60-2 övr utrustning
7011 Lastbil 3 axl
7013 Paketbil
7021 Grävm 2
7021 Grävm 5
7022 Lastm 3
7022 Bandlast 8
7028 Hyvel 2
7041 Asfaltutlägga re 3
7044 Vält 4
7101 Jordarbetare
7301 Asfaltarbetare
7401 Betongarbetare
7701 Stenarbetare
7801 Träarbetare
8701 Metallarbetare
8801 Biträde
9001 Tekniker
9101 GC
8901 Administrativ
9201 SC
66-1
9 Platskontor
Platskontor
Sort Mängd
vfm3 120
vfm3 304
+ st 2
+ at 30
x st 30
vlm3 148
vlm3 350
+ m2 34
x m2 34
m2 34
+ m2 154
x m2 154
m2 154
+ m2 4
x m2 4
m2 4
+ at 6
x st 6
at 6
+ tam3 14
+ kg 1250
+ tam3 17
+ kg 785
m2 108
m2 4
- st 2
+ st 29
x st 29
st 59
+ tam3 22
+ tam3 40
+ tam3 43
+ tam3 179
+ tam3 19
st 2
- m 64
+ st 6
x st 6
st 6
+ m 70
+ m 64
+ m 64
+ st 2
+ st 2
+ m 61
+ st 15
+ m2 192
+ m2 40
+ m2 348
m 70
st 4
- m 66
st 23
+ m 12
x m 12
m 12
+ m 128
x m 128
m 128
x st 2
+ st 2
x st 2
st 2
+ st 4
x st 4
st 4
m 70
st 4
m 58
st 20
m 8
st 2
st 3
m2 20
m2 30
KWh 625
lit 24
kr
at 2
kr
kr
at 1
st 1
st 1
tim 58
tim 12
tim 10
tim 15
tim 7
tim 16
tim 3
tim 3
tim 10
tim 47
tim 34
tim 86
tim 31
tim 259
tim 39
tim 163
tim 35
tim 84
tim 11
tim 10
ptim 895
Summa
Kr/enh Kronor
11:50
13:-
800:-
10:-
l:-
1380
3952
1600
300
30
Summa 726 i
64:- 2T75
7:- 238
115:92 17852
9:- 1386
95:- 380
10:- 40
16:- 96
3:- 18
230:- 3220
3:- 3750
175:- 2975
2:10 1649
Summa 33780 "
110:- 220
10:- 290
1:- 59
26:- 572
6:40 256
33:50 1441
36:07 6457
24:50 466
Summa T7ÏÏ0
5:80 371
12:- 72
2:- 12
2:- 12
30:47 2133
6:50 416
29:50 1888
Summa 4904
325:- 650
490:- 980
54:08 3299
109:- 1635
Summa 6564
14:83 2547
19:30 772
4:50 1566
Summa 5186
11:- 770
90:- 360
4:70 310
16:- 368
60:- 720
5:- 60
1:- 12
5:- 640
1:- 128
1:- 128
50:- 100
50:- 100
5:- 10
37:- 148
5:- 20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6:- 480
8:50 2295
Summa 6629
0:22 138
0:50 12
155
700:- 1400
95
204
12:- 1200
3:50 35
8:- 800
59:- 3422
47:- 564
45:. 450
95:- 1425
42:- 294
55:- 880
78:- 234
294:- 882
63:. 630
33:50 1575
39:- 1326
38:50 3311
38:- 1178
40:. 10360
37:50 1463
22:30 3635
25:30 886
32:20 2705
18:- 198
41:. 410
Summa 39867 “
3:39 3032
Summa WSl ““
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När datorn tagit bort alla interna transaktioner mellan grupperna och 
redovisar RESULTATFÖRTECKNING INTERN, blir givetvis summan åter 
71 381,— enligt denna lista.
430901 MUREN RESULTATFÖRTECKNING INTERN
L
K
Intern­
kod Beskrivning
+
Sort Mängd Kr/enh
Summa 
K rono r
0611 Schakt - matjord vfm3 120 11 50 1380
0611 Schakt - jord . vfm3 304 13 - 3952
0611 Schakt - kants ten . m 64 5 80 371
0612 Kantsten m 70 11 _ 770
0612 Grindar . st 4 90 - 360
0612 Nätstaket m 66 4 70 310
0612 Stolpar . st 23 16 - 368
0612 Flaggspel + m 128 5 - 640
0612 Flaggspel X m 128 1 - 128
0612 Flaggspel - m 128 1 - 128
0612 Bockar + m 12 60 . 720
0612 Bockar X m 12 5 - 60
0612 Bockar . m 12 1 - 12
0612 Sulform + m2 34 64 _ 2176
0612 Sulform X m2 34 - -
0612 Sulform . m2 34 7 - 238
0612 Väggform + m2 154 115:92 17852
0612 Väggform X m2 154 . -
0612 Väggform . m2 154 9 - 1386
0613 Körbryggor + st 2 800 - 1600
0613 Körbryggor X st 2 50 - 100
0613 Körbryggor st 2 110 220
0613 Landgångar + m2 4 95 _ 380
0613 Landgångar + m2 4 _ .
0613 Landgångar - m2 4 10 _ 40
0634 Skylt gångbana + st 2 50 - 100
0634 Skylt gångbana X st 2 - -
0634 Skylt gångbana - st 2 5 - 10
0634 Skylt körpil + st 4 37 - 148
0634 Skylt körpil X st 4 - -
0634 Skylt körpil . st 4 5 - 20
0634 Mätpunkter + st 59 10 - 590
0634 Mätpunkter X st 59 0 51 30
0634 Mätpunkter - st 59 - 59
0634 Galgar + st 6 - 96
0634 Galgar X st 6 - -
0634 Galgar - st 6 -
0634 Kants tensut8 ättning + st 6 12 - 72
0634 Kant 8 tensut sättning X st 6 2 _ 12
0634 Kantstensutsättning - st 6 2 . 12
0611 Beläggning 80 AB 16 t + m2 192 14:83 2847
0611 Beläggning 60 AB 12 t + m2 40 19:30 772
0611 Betongplattor + m2 70 30:47 2133
0611 Matjordslager + tam 3 22 26 _ 572
0611 Lerlager + tam 3 40 6:40 256
0611 Juste rings skikt + m2 348 4:50 1566
0611 Bärlager - grovfyllning + tam 3 43 33:50 1441
0611 Fö rs tä rkning släge r + tam 3 179 36:07 6457
0611 Sättsand + m 64 6:50 416
0611 Grusfyllning + tam 3 19 24:50 466
0612 Grind enkel + st 2 325 650
0612 Grind dubbel + st 2 490 980
0612 Betong mur + tam 3 14 230 _ 3220
0612 Armering mur + kg 1250 3 . 3750
0612 Kantsten + m 64 29:50 1888
0612 Nätstaket + m 61 54:08 3299
0641 Betong B PL + tam 3 17 175 . 2975
0641 Arme ring BPL + kg 785 2 10 1649
0642 Stolpa r + st 15 109 1635
9 16 Matjord vlm3 148
9 16 Jord vlm3 350
9 25 Kantsten m 70
2 31 Virke form m2 108
2 31 Virke landgångar m2 4 _
2 31 Körbryggor ■ä 2
9 35 Bockar m 8
9 39 Stolpar st 20 _
9 41 Grindar st 4
9 41 Nätstaket m 58
9 42 Skylt gångbana st 2
9 42 Skylt körpil st 3 - -
Summa 71381
Man kan också redovisa summan 71 381,— på strukturnuvån rum 
i RUMSFÖRTECKNING INTERN.
430901 MUREN RUMSFÖRTECKNING INTERN
B L 
V K
Intern­
kod Beskrivning
+
Sort Mängd Kr/enh
Summa
Kronor
00 m2 95 13:22 1256
00 Gångbana _ m2 70 15:17 1062
00 _ m2 26 12:41 323
00 Parkmark - m2 261 18:77 4899
00 Körbana X m2 0 - 1317
00 Gångbana X m2 0 -
00 Infart X m2 44 80:95 3562
00 Parkmark X m2 0 - 219
00 + m2 192 56:49 10847
00 + m2 70 94:10
00 + m2 40
00 Parkmark + m2 -, 150 261:60 39240
1 9 16 Matjord vlrn 148 - -
1 9 16 Jord vlm3 350 - -
1 9 25 Kantsten m 70 - -
1 2 31 Virke form m2 108 - -
1 2 31 Virke landgångar m2 4 - -
1 2 31 Körbryggor st 2 • "
1 9 35 Bockar m - ■
1 9 39 Stolpar st 20 - ■
1 9 41 Grindar st 4 - ■
1 9 41 Nätstaket m 58 - -
1 9 42 Skylt gångbana st 2 - -
1 9 42 Skylt körpil st
Summa 71381
Som underlag för fakturaspecifikationen til I beställaren räknas också ut 
FAKTURASPECIFIKATION EXTERN , som är sorterad på externkoden. 
Summan är fortfarande 71 381,—.
430901
B L 
V K
MUREN FAKTURASPECIFIKATION EXTERN
Intern- Extern­
kod Beskrivning kod Sort Mängd Kr/enh
Summa
Kronor
Rivning stängsel 125. 1 m 66 15:73 1038
Rivning kant sten 128. 1 m 70
Jords chaktning 171.1 t fm 3 292 14:20 4146
Matjords avtagning 172. 1 t fm 3 120 11:92
Kantsten 276. 1 m 64 36:80 2355
Betongplattor 278. 1 m2 70 36:41 2549
Förstärkningslager 311. 1 t am 3 179 37:63 6736
Bärlager 15 cm 331. 1 m2 192 10:99
Bärlager 10 cm 331. 2 m2 110
Fukthållande lager 339.2 m2 150 1:71 256
Matjordsbeklädnad 342. 1 m2 150 3:81 572
Anordn traf, byggn tiden 351.0 . -
60 AB 12 t infarter 412. 1 m2 40 19:30 772
80 AB 16 t körbanor 413. 1 m2 192 14:83 2847
Stödmur inkl staket 500.0 st 1 41017:- 41017
1 9 16 Matjord vlm3 148 - -
1 9 16 Jord vlm3 350 - -
1 9 25 Kantsten m 70 - -
1 2 31 Virke form m2 108 - -
1 2 31 Virke landgångar m2 4 - -
1 2 31 Körbryggor st 2 - -
1 9 35 Bockar m 8 - -
1 9 39 Stolpar st 20 - -
1 9 41 Grindar st 4 - -
1 9 41 Nätstaket m 58 - -
1 9 42 Skylt gångbana st 2 - -
1 9 42 Skylt körpil st 3 - -
Summa 71381
Detta är den matematiskt beräknade specifikationen med priser exklusive 
risk och vinst men med centraladministration och antagen kapitalkostnad 
inräknad. (Jfr 5.4.3)
Kapitalkostnaden blir ju beroende av utbetalningarnas takt.
Enär de varor som tas hem i lager normalt ej får debiteras förrän de inbyggts 
i komponenter och emedan provisorier i form av ställningar och formar nor­
malt ej heller får debiteras uppstår ett likviditetsunderskott på arbetsplatsen.
För att minska detta, stipulerar kontraktet ofta att ett förskott må utgå, 
vilket ger god likviditet i början av bygget. Detta brukar uppvägas av att 
beställaren i stället innehåller visst belopp fram till slutbesiktning och god­
kännande.
Av bl a dessa orsaker kan fakturaspecifikationens å-priser behöva manipu­
leras för att hålla ned kapitalkostnaden till de 500,— som budgeterats i 
kalkylen.
(Vid framtunga utbetalningsplaner kan ränteintäkter erhållas.)
Om beställaren vill ha priset specificerat på annat sätt, kan man via andra 
externrecept koppla ihop den interna resultatförteckningen till andra 
varianter av fakturaspecifikationer.
6.5 Ekonomi
6.5.1 Kontraktsumma
I det föregående har EN lösning av projektet kalkylerats.
Eftersom vi rör oss med beräknade data i kalkylen är de olika uppgifterna 
behäftade med viss osäkerhet - olika stor för olika data.
Således föreligger risk för att verkliga data visar sig ha andra värden än de 
beräknade.
Ansätter man sannolika maximi- och minimivärden på beräknade data, får 
man efter viss statistisk bearbetning fram två ytterligare kalkylvärden, så 
att intäkterna på arbetet måste vara så här för att täcka kostnaderna:
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Verklig kostnad = minsta intäkt
min
70 000
kalkyl
71 500
max
79 200
Produktion av mur åt VV intäkt 64 600 71 500 79 200
Försäljning av överblivet
material intäkt 5 400 - -
Alla byggande organisationer måste naturligtvis få en intäkt som täcker 
deras kostnader.
Detta gäller antingen det är fråga om anbud eller anslagsäskanden.
Intresset för ett visst projekt beror av organisationens målsättning, dvs om 
bygget är av den typ som man normalt sysslar med, var det ligger rent geo­
grafiskt, när det skall utföras sett relativt aktuell orderstock samt av en hel 
del andra faktorer.
Lämnas bygget ut under konkurrens kan en duktig byggare som är verkligt 
intresserad offerera t ex 72 000,—. Detta pris bestäms av hans konkurrenter 
- högre pris går inte att få ut. 1 000,— beräknar han därutöver att få för 
överskottsmater ia let.
Byggaren kan - om arbetet visar sig går bra och överskottsmater ia let går att 
sälja - maximalt få en vinst på 7 400,— för att täcka de fall då han gör för­
luster på andra projekt. Går arbetet dåligt, gör han i sämsta fall en förlust 
på 7 200,— som då får täckas av vinster på andra byggen.
Med en dator som gör kalkylen kan ett pris alltid beräknas i förväg på anta­
get projekt och lätt revideras vid ändrade intentioner. Det är det i förväg be­
stämda priset som pressar kostnaderna.
6.5.2 Budget total
Kalkylen, som efter bedömning av risk - vinst fördelat på något sätt slutar 
på 73 000, , ställs upp som en budget för de olika grupperna så här:
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1 nt
Intern
äkt
Total Kostnad Saldo
1 Schakter - 7 300 7 300 0
2 Betongarbeten - 34 000 33 800 + 200
3 Fyllningar - 9 800 9 800 0
4 Stensättning - 4 900 4 900 0
5 Meta 1 larbeten - 6 600 6 600 0
6 Beläggningar - 5 200 5 200 0
7 Platsservice 2 600 7 800 6 600 + 1 200
8 Förråd 39 900 39 900 39 900 0
9 Platskontor 3 000 3 000 3 000 0
Summa internt 45 500 118 500 117 100 + 1 400
Summa externt 73 000
(varav VV 72 000)
(Jfr kapitel 4.3 Fullfördelning)
Arbetschefen har ansvaret för saldot på hela projektet. Viss del av detta 
ansvar måste han sedan delegera till de posthavande gruppcheferna - GC - 
ute på olika ställen på bygget. Det är ju dessa som styr bygget i detalj och 
som direkt påverkar ekonomin i och med att de har befogenhet att attestera 
följesedlar och tidrapporter samt att göra uppmätningar.
Regionkontoret har via kalkylen gett arbetsplatsen ett kontrakt som utgör 
den ram inom vilken arbetschefen skall optimera sitt handlande.
6.5.3 Optimering av arbetsplatsorganisation
Arbetschefen har genom produktionskal kylen delat projektet i ansvarsom­
råden inom vilkas ramar åtskilliga optimeringar återstår.
När optimeringen över hela arbetsplatsen görs, har man i princip följande 
optimeringsfall.
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FUNKTION -►PRIS
Kalkyl Alt I Alt 2 Alt 3
1 I Lokaler 1600 S
Betong 3300
SI
Virke 7200
/
Armeringsstål 2500
is
I Utrustning 2300
y
1 Information 1400 s
Personal 15700
414 tim à 38
Alt 4 Syntes
1
Prispressande faktor - konkurrens)^
Aktivitet Resultat I
Grupp 2 34000:-
+ 828:-
■>__
414 tim 
à 40:-
TN
TI
's
s
393 tim 
à 40:-
Vinst 700
+ 300
- 100
- 200
- 100
500
+ 600
350 tim 
à 40 : —
-1700 
[Vinst 700
Sulform 2500
Väggform 19300
Betongmur 7100
Bottenplatta 4700
EE M
Produktivitet 414 tim è 82:13 363 tim à 93:15 - + 13 % !
Genom anbud i konkurrens har gruppens totala beräknade intäkt av kon­
kurrenterna pressats ned till 34 000,—.
Gruppens kostnader består förutom av interna poster för lokaler från grupp 7, 
utrustning från grupp 8 och information från grupp 9 av externa kostnader för 
direkt till arbetsstället levererat material och arbetstimmar från personal med 
förutsatt utrustning.
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Gruppens personal kan nu endast påverka det direkt levererade materialet 
och arbetstimmarna som dock utgör den största delen av kostnaderna, men 
de har naturligtvis också en strävan att öka sin egen timkostnad från exem­
pelvis 38,— till 40,— kronor.
Höjs lönerna så att detta inträffar fattas 828,— för arbetschefen i Alt. 1.
Dessa pengar kan anskaffas genom att man enligt Alt. 2 sparar in på bodar 
och information, vilket medför enklare anordningar för personalen och att 
gruppmedlemmarna själva får sköta materialrekvisitioner osv.
I Alt. 3 visas en annan möjlighet, nämligen att gruppmedlemmarna tar mer 
material själva direkt av leverantörerna, så att servicen från förrådet blir 
billigare och att man dessutom sparar in på virkesmängden.
Alt. 4 förutsätter att arbetstakten ökar så att jobbet görs på 393 timmar 
i stället för på 414.
Syntesen - som är svår att hitta optimalt - är kanske att med väl tilltagen 
bodkvalitet, utrustning och information spara material och arbetstimmar och 
med lagom arbetstakt göra jobbet på 350 timmar, vilka då kan betalas med 
40,— (inklusive sociala kostnader, resor, traktamenten och personlig ut­
rustning).
Med denna arbetsplatsorganisation delar de anställda och företaget på de 
intjänade pengarna. De anställda får ut högre lön och företaget får högre 
vinst, och produktiviteten ökar från 82,13/timme till 93,15/timme eller 
med 13 %.
(Vissa timmar i andra grupper tillkommer i syntesen.)
Detta är optimeringsprinciperna då hela arbetsplatsen organiseras.
Även om många förutsättningar för arbetsgruppen låses i detta steg finns 
det faktiskt en hel del optimering kvar att göra inom den ram som gruppen 
har fått.
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6.5.4 Budget per grupp
Omfördelas budgeten så att varje gruppchef får redovisat de intäkter som 
han externt kan debitera på kunder och de kostnader som han direkt 
attesterar själv från externa leverantörer ser den totala uppföl jningsbud- 
geten för arbetsplatsen ut så här.
Intäkt Kostnad Saldo
1 Schakter 7 300 5 300 + 2 000
2 Betongarbeten 34 000 28 400 + 5 600
3 Fyllningar 9 800 9 100 + 700
4 Stensättning 4 900 4 400 + 500
5 Metallarbeten 6 600 6 200 + 400
6 Beläggningar 5 200 4 800 + 400
7 Platsservice 5 200 6 100 - 900
8 Förråd - 4 300 - 4 300
9 Platskontor - 3 000 - 3 000
Summa externt 73 000 71 600 + 1 400
De interna omföringarna i fullfördelningskalkylen behöver på detta sätt inte 
utföras i praktiken. Endast externa intäkter och kostnader bokas och då 
direkt på den grupp som har kontakten med kund eller leverantör.
Personalens kostnader bokas således i vad avser lönedelen direkt på den 
grupp där de arbetar. Förrådet delar ut kostnaderna för personalens utrust­
ning (maskinhyror, drivmedel, verktyg etc) på de byggande grupperna di­
rekt från räkningarna med följesedlarna som underlag.
(I vissa fall - exempelvis när en överbyggnadsgrupp hämtar krossmaterial 
från en intern krossgrupp - kan det vara nödvändigt med intern debitering 
av detta material för att undvika slöseri hos överbyggnadsgruppen.)
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Specifikation av vad gruppen skall göra: 
INTÄKT/GRUPP 2 - RESULTAT
430901 MUREN INTÄKT/GRUPP
I L Intern-
E K kod Beskrivning
+
Sort Mängd
Summa 
Kr/enh Kronor
2 Betongarbeten
0612 Sulform + m2 34 64:- 2176
X m2 34
. m2 34 7:- 238
0612 Väggform + m2 154 115:92 17852
X m2 154
- m2 154 9:- 1386
0613 Landgångar + m2 4 95:- 380
X m2 4
- m2 4 10:- 40
0634 Galgar + st 6 16:- 96
X st 6
_ st 6 3:-
0612 Betong mur + tam 3 14 230:- 3220
0612 Arme ring mur + kg 1250 3:- 3750
0641 Betong B PL + tam 3 17 175:- 2975
0641 Armering BPL + kg 785 2:10 1649
2 31-1 Virke form m2 108 2:04 220
2 31-1 landgångar m2 4
Summa 34000
GRUPP 2 - AKTIVITET
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KOSTNAD/GRUPP 2 - RESURS
430901 MUREN KOSTNAD/GRUPP
I L
E K
Inte rn-
Beskrivning Sort
I 1 07-2
2 Betonaarbeten
Fastighet (hyra personalbodar) m2
I 2 09-1 Elkraft kWh
I 2 10-1 Formolja lit
2 21-1 Betong vlm3
3 31-1 Virke form m2
3 31-1 landgångar m2
I 4 31-1 s takvirke kr
3 37-1 A rme ring 8 s tål kg
9 42-1 Gångjärn
I 4 42r 1 övriga metallvaror kr
2 43-1 Pias turspar ingar st
I 2 56-2 Elutrustning st
I 3 60-2 övrig utrustning st
I 4 66-1 Platskontor Ptlm
I 7022
Material
Lastmaskinist riva form
Manuellt bygga- riva galgar 
bygga form 
armera 
gjuta 
riva form 
hantera varor 
ställtid 
arbetsledning
Personal
Lastm 3
st
m2.
kg
tam 3 
m2
I 7401 Betongarbetare
I 7801 Träarbetare
I 8801 Biträde
I 9001 Tekniker
I 9101 GC
Totalt Maskin
Manuellt
Summa arbete
Mängd Insats Tim Kr/tim Kr/enh
Summa
Kronor
30 190 8:50
625 0:22
24 0:50
97:50 3315
207 31:- 6417
6 48:- 288
2279 1:10 2507
12 9:60 115
15 5:- 75
1 100 12:-
1 100 8:-
3:39
XX 12717
5
6 183 11
188 106 200
2035 2, 90 59
31 64, 5 20
188 11,2 21
24
37
37
O O/N St
6 1,20 0,03 5 42:- 210
101 1. 17 0, 53 86 38:50 3311
293 1, 13 1,54 259 40:- 10360
21 1,08 0, 11 19 22:30 424
8 1,04 0,04 8 25:30 202
37 1,00 0, 10 37 32:20 1191
5
409
190 2,44 414 XX 15699
Summa 28416
Det resultat som gruppen skall sälja till en utomstående kund visas som 
"INTÄKT". Det belopp som skall faktureras är i exemplet 34 000, —. 
Kostnaderna från externa leverantörer är 28 400,—. Saldo för gruppen är 
då 34 000,------  28 400,— = + 5 600,—.
Målsättningen för gruppen är att prestera saldot + 5 600,— på sitt jobb.
bil, frottMkw,FUNKTION
•GÅNGBANA
KÖR PIL
(information, kapital )
TRAARBETARE
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På blanketten TID har inritats när komponenterna skall byggas, förvaltas 
respektive rivas. Likaså har inritats när varorna och personalen skall vara 
på platsen. Hela ekvationen skall stämma med budgetens resultat och 
resurser.
Syftet med arbetet står längst upp till höger på tidplanen och på raden 
"funktion".
Kunderna (trafikanter och villaägare) skall få sina rum (gångbana och tomt) 
att hålla i 50 år, så muren får inte rasa omkull, vittra sönder etc.
Under byggnadstiden skall kundernas utrymmen fungera hjälpligt - med 
bockar, flaggspel, körbryggor och skyltar till hjälp.
Under byggnadstiden är byggarna på arbetsstället och deras såkerhet 
måste också bevakas - landgångar för bättre arbetsförhållanden osv 
(arbetarskydd).
6.5.5 Optimering av grupporganisationen
GC skall göra optimeringskalkyler kostnad - intäkt för att kunna välja 
bästa alternativ och styra arbetet på mest ekonomiska sätt samt notera alla 
uppgifter på uppmätningar, följesedlar och tidrapporter innan de sändes 
vidare, så att han vet det aktuella saldot.
Kostnaderna behöver inte vara minimum, intäkterna behöver inte vara 
maximum, men
INTÄKT - KOSTNAD = SALDO 
och saldot skall vara maximum.
Detta är beviset för att produktionen bedrivs på nationalekonomiskt bästa 
sätt - resurserna användes så att saldot / resurskostnaden blir maximum.
Detta är arbetsledarens uppgift som han skall sköta och ansvara för.
Tillsammans med gruppens medlemmar återstår det således för honom många 
beslut att fatta. Dessa beslut är av typen:
Hur mycket tid skall gruppen lägga ned på materialrekvisition för att 
väntan på material skall bli optimal?
Skall vi ta hit flera träarbetare för att minska på byggtiden och spara 
pengar på hyresmaterialet?
Hur mycket pengar skall satsas på utsättningskontroll relativt risken 
för kostnader för justeringsarbeten?
Skall man ta hem mycket virke, undvika nedsågning av virket i 
stumpar och satsa på intäkter av överblivet virke?
Var skall betongfickan placeras för att arbetet skall flyta bäst?
Hur skall vi lägga upp arbetet, så att vi inte låser oss själva vid en 
viss tidpunkt utan klarar leveranstiden?
Vilka dagar skall vi sikta på att gjuta?
Genom att arbetsledaren dagligen protokollför uppgifterna om intäkter och 
kostnader kan det aktuella saldot alltid beräknas.
6.6 Större projekt
Om projektet som skall byggas inte är större än muren i detta exempel är 
det ganska lätt att hålla reda på alla ingående artiklar i bygget.
Om det däremot blir fråga om ett större åtagande - ett sjukhus, ett helt bo­
stadsområde eller ett stort kraftverk - som fordrar flera hundra personer ute 
på arbetsplatsen, måste man ha ett system för att leda och fördela arbetet. 
Dessutom måste man ha kapacitet på den administrativa sidan för att snabbt 
konkretisera arbetsuppgifterna för arbetsgruppernas medlemmar.
Därför fordras att någon har delat ned hela projektet Î resultatdelar - 
INTÄKT/GRUPP, så att gruppen vet vad den skall åstadkomma.
Därutöver fordras också att någon har översatt de beräknade intäkterna 
(utgående resurser) till kostnadsposter (ingående resurser) 
KOSTNAD/GRUPP.
Hela denna planering är ett passningsförfarande från önskad rumsfunktion 
via konstruktion av komponenter, metoder ifråga om ordningsföljd mellan 
komponenterna, vilken grupp som skall arbeta med vilka komponenter, 
hur arbetet inom gruppen skall gå till i detalj, vilka hjälpmedel gruppen 
skall ha, vilken personal som skall ingå i gruppen och hur dessa personer 
skall vara utrustade. Denna optimering görs i organisationens ledning i vad 
avser den allmänna policy, av arbetschefen i vad avser det speciella pro­
jektet, och av sektorchefen inom hans del av bygget.
Gruppens medlemmar skall därefter efter beslut av gruppchefen arbeta för 
maximalt saldo för gruppen.
Viss divergens i uppfattning kan väntas uppstå mellan olika GC. Fördel­
ningen av arbetet mellan grupperna skall emellertid skötas av sektorchefen.
På större arbetsplatser måste arbetschefen placeras på bygget och vara plats­
chef. Bygget delas då i sektorer under sektorchefer och AC svarar för arbets­
fördelningen mellan sina olika SC.
Så här kan det se ut när den utökade grupp 9:s medlemmar träffas ute på 
bygget. Sektorcheferna för markdelen, stommen och inredningsdelen dis 
kuterar.
Inne på platskontoret håller grupp 9:s ledning möte hos arbetschefen.
(På mindre arbetsplatser finns bara utrymme för en sektor. Sektor chefen blir 
då platschef = ACs ställförträdare under den tid som AC inte vistas på 
arbetsplatsen.)
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Ansvaret för uppdelningen av arbetet i sektorer och grupper ligger på ar­
betschefen, som efter samråd med sektorcheferna fastställer vilken organi­
sation som gäl 1er.
När gruppchefen fått sin budget skall han ansvara för vad som händer 
inom gruppen.
En grupp kan inte styras enbart genom omröstningar. Alla gruppmedlemmar 
kan inte känna till alla fakta i målet. Efter hörande av medlemmarnas syn­
punkter måste chefen (ordföranden) fatta ett beslut som sedan skall följas.
En stor organisation har en komplicerad beslutsprocess. För att få bästa 
resultat bör besluten fattas av dem som har närmast till fakta.
Genom produktionska Ikylens uppdelning av organisationen i resultatenheter 
kan besluten delegeras till lämpligaste grupp och personalen får inflytande 
och medbestämmande i de frågor som vederbörande har kompetens att be­
döma.
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KODSYSTEM
De begrepp som datorsystemet arbetar med sorteras i sex olika kodsystem - 
ASPEKTER - fördelade på VAR, VAD, NÄR, HUR, VEM och VARFÖR. 
Varje aspekt är delad i nivåer som byggs upp helt hierarkiskt så att en 
högre nivå alltid sammanfaller med summa delar av närmast lägre nivå.
Här visas för fullständighetens skull flera kodserier än vad som behöver om­
fattas av det enklaste datorsystemet.
De aktuella koderna i detta system är markerade med x.
För vidare utbyggnad i framtiden kan de extra begreppens inplacering i 
systemet tjäna som ledning.
Många har försökt sig på att rent verbalt beskriva dessa begrepp så att man 
skall kunna klassificera allt enligt sådan text. Rent praktiskt har det visat 
sig svårt att klara. Man kan emellertid komma tillräckligt nära för en me­
ningsfull matematisk behandling i ADB med vissa närmevärden. Modern 
datorteknik bygger också på principen att "snacka med maskinen" som en­
dast gör det grova beräkningsarbetet och aldrig glömmer vad man en gång 
talat om för den.
Kodernas innehåll kan vara rent företagsinterna.
Kodserie nr Beskrivning
ASPEKT VAR 
Relativt:
Leveranskondition
Absolut:
L1 Punkt
L2 Linje 
L3 Nivå 
L4 Volym 
L5 Yta
L6 Plats
L 7 Markområde 
L8 Arbetsområde
ASPEKT VART
LL6 Plats - Plats
ASPEKT VAD
(Läge)
Relativt läge mellan leverantör och kund - 
ex work, fob, cif etc (exempel i bilaga 2)
x, y, z - koordinatbestämt läge.
B = beräknat läge, V = verkligt läge, V - B = 
avvikelse, godtagbar avvikelse = tolerans
Serie av punkter (L1)
Serie av linjer (L2) - yta
Utrymme mellan två nivåer (L3)
Volym mellan planlinjer - höjden obegränsad 
(L4 med z variabel)
Praktiskt hanterbar yta för planering och uppfölj­
ning via tidrapporter och följesedlar - lägesbe­
stämning inom ett projekt, finindelas konstruk­
tivt i ytor (L6 = 21 L5), (görs vid kalkyleringen)
Projektets tomt som uppdelas i platser (L6)
Projektets tomt + sidoområden för arbetets bedri­
vande - sidotag, sidotippar, uppställningsytor etc 
(L7 + extra platser L6 = L8 = H L6)
( Från - till)
Bildas genom sammanställning av två lägen L.
Praktiskt hanterbar angivelse av t ex massflyttning 
från schakt 4 till bank 7 = 4-7
(Resurs)
VAD är aspekten på de resurser som köps och säljs 
mellan leverantör - producent - kund. Produktions 
faktorerna är nu som alltid naturtillgångar, arbete 
och kapital.
Praktiskt sett för ett byggnadsföretag har dessa tre 
resurstyper brutits ned i fast egendom, lösa varor, 
tjänster, personal och kapital = 5 resurshuvudtyper
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Kodserie nr Beskrivning
x R1 Resurstyp
Genom underindelning har dessa 5 huvudtyper 
delats till att i det andra steget omfatta 95 re­
surstyper. (Varje företag kan ha egen indelning)
Praktiskt hanterbar grov uppdelning av in- och 
utgående resurser i byggnadsföretag i 95 typer.
(Exempel i bilaga 2)
R2 Resurshuvudtyp Modern uppdelning av produktionsfaktorerna i
5 sorter: fast egendom, lösa varor, tjänster, per­
sonal och kapital.
Varje resurstyp anges med SORT och MANGD 
efter den enhet som mates i praktiken för resp 
resurs.
ASPEKT NAR (Tidpunkt)
Re lativt:
Tidpunkt Tidpunkt 0 vid byggstart, efter etapp 1 = TI, 
vid byggets slut (slutbesiktning) = Tn 
(Projektering startar vid T = 0 - 1 och garanti­
tidens utgång är Tn + 1)
Tidstyper:
x O Ordinarie tid Ordinarie tid enligt arbetsplatsens avtal
Ö Övertid Övertid utom ordinarie tid
x N Närvarotid Närvarotid på arbetsplatsen
F Frånvaro Frånvaro under ordinarie tid
B Beordrad tid Beordrad tid B = 0 + 0= N + F 
(Definitioner på avtalsområdet)
Absolut tid:
Tidpunkt
Datum
1972-11-16 kl 0916
1972-11-16 (andra serier - vecka nr osv)
ASPEKT HUR LÄNGE (Period)
Etapp
x Timmar
Bildas genom sammanställning av 2 tidpunkter
Tidsperiod mellan tidpunkter 3-4 osv
Tidåtgång i timmar (mellan två klockslag)
Datum - Datum Tidåtgång i dagar (mellan två datum)
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Kodserie nr Beskrivning
ASPEKT HUR
x HO Arbetsmoment
Beskrivning av arbetsutförandet
Individuell aktivitet - lasta, anbringa osv
x Hl Gruppnamn Gruppaktivitet - betonggrupp, krossgrupp osv
H2 Grupptyp Sektoraktivitet - jordarbeten, stombyggnad osv
H3 Arbetsplatstyp Arbetsplatsaktivitet - varuhusbygge, vägbygge 
osv
ASPEKT VEM
WO Individ nr Individ nr - personnummer
x W1 Grupp nr Grupp nr
x W2 Grupptyp nr Sektor nr
x W3 Arbetsplats nr Arbetsplats nr - organisatoriskt enhet - eget 
kontor, AC
W4 Avdelning nr Avdelningschef nr AVDC
W5 Region nr Regionchef nr RC (distrikt m m)
W6 Funktion nr Funktions- eller företagschef FC
W7 Koncern nr Koncernchef (nummerserien omfattar även leve­
rantörer och kunder)
x Leverantörer och kunder Inom det egna kontot markeras med I.
ASPEKT VARFÖR
Aspekt VARFÖR har 2 serier - funktion och pris
Funktion Funktion hos rummen före, under utförandet och 
efter byggnad
x Pris Betalning för leveransen
x Besittningsvillkor Typ av pris - köp, hyra, lön etc.
(Exempel i bilaga 2)
Bilaga 2 113
RESURSTYPER
Förteckning över resurser som köpes, inhyres eller anställes KOSTNADER 
- RESURS och som säljes eller uthyres INTÄKTER - RESULTAT.
Resurserna är av tre slag
1. Material fast egendom, varor (maskiner) och tjänster. 
Underindelning 06 Byggnad - delas i komponenter.
59 Maskiner - delas i maskintyper.
2. Persona 1 inhyrd, anställd eller uthyrd personal, arbetare och 
tjänstemän, utan eller med (maskin)utrustning.
3. Kapital inlånat eller utlånat kapital.
Resurstypen anges med 2 tecken. Därutöver användes 1 tecken för besittnings 
villkor och 1 tecken för leveranskondition i vad avser material eller 2-3 
tecken för utrustning i vad avser personal.
BesittningsviIlkoren är
1 inköp
2 hyra per tidsenhet
3 anställd i arbetar lönesystemet
4 anställd i tjänstemanna lönesystemet.
Leveranskonditionerna är
1 fritt inbyggd i projektet - underentreprenad - byggnadsentreprenad
2 fritt arbetsstället - lossat
3 fritt arbetsstället - ej lossat
4 fritt arbetsplatsen - lossat på central upplagsplats
5 fritt arbetsplatsen - ej lossat
6 fritt kaj vid järnväg, båt etc
7 fritt bil eller banvagn - ej lossat
8 fritt lastat leverantörens lager
9 fritt lager hos leverantören.
MATERIAL
Kostnad - intäkt för fast egendom, varor, maskiner och tjänster enligt veri­
fikationer - följesedlar.
Indelningen följer principen:
Fasta varor - placerade i ett visst läge - fast egendom.
Lösa varor - sorterade i ordning efter huvudsakligt ursprungsmaterial och 
Tjänster - leveranser utan egentligt varuinnehåll.
Information räknas till tjänster emedan själva materialet (papperet) utgör 
en mycket liten del av kostnaden. (Arbeten som tidsdebiteras - per timme 
etc - räknas som personal.)
FAST EGENDOM Fast egendom i juridisk betydelse
05 Tomt Fastighet utan byggnad, materiaItäkt (sub­
stansvärdeminskning), markskadeersättningar, 
markhyror, tippavgifter.
06 Byggnad Byggnad exkl mark. Servis, gatukostnadsersätt- 
ning, anslutningsavgift till kommunalt nät. 
(Byggarens huvudsakliga intäkter är av denna 
typ - se resurstyp 06 Komponenter.)
07 Fastighet Fastighet komplett med både tomt och byggnad. 
Hyra av lokaler, lägenheter, hus etc.
BULKVAROR Lös vikt - transporteras i "behållare"
08 Vatten Vattenavgifter - rörliga per
09 Elkraft Elavgifter - rörliga per kWh
10 Petroleum Bensin, fotogen, dieselolja, brännolja. Eld­
ningsolja. Värmekostnad enligt räkning. Fett 
(inkl rundsmörjning), olja, rostolja, formolja.
11 Asfalt Asfalt, asfaltlösning, gjutasfalt, flintcote, 
vägolja, tjära.
12 Cement Cement, sika.
13 Sprängmedel Dynamit, nitrolit, tändmedel
14 Övriga bulkvaror Gas, gasol, glykol, startspray, rödsprit, bark-
avfall, sågspån, salt, klorkalcium, gödsel­
medel, kemikalier, svetsmedel, härdningsme- 
del, lim, fogkitt, kalk, gips.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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LÖSA JORDVAROR
Vegetation
Jord
Sprängsten
Åsmaterial
Krossmaterial
Asfaltmassa
Betongmassa
Övriga jordmassor
FASTA JORDVAROR 
Betongrör
Betongpålar
Betongvaror
Lättbetongvaror
Tegelvaror 
Naturstenvaror 
Övriga jordvaror
Lösa jordbaserade varor i olika tillverknings- 
stadier
Frö, plantor, buskar, träd, häckar, "träd- 
gårdsentreprenader"
Matjord, torv, myrjord, morän, lera, mjäla, 
mo (schaktentreprenader se 64)
Sten, skut, sprängsten (ej krossat)
Sand, grus, singel (ej krossat)
Krossade material - samkross, bär lagergrus, 
stenmjöl, makadam
Bitumengrus (BG), asfaltbetong (Ab), oljegrus
Betong, cementstabilisering, murbruk, putsbruk, 
hårdbetong (korodur, herkulit), lecabetong, 
lättbetong
Lecafyllning, granulerad slagg, koksaska, filler.
Fasta jordvaror i stycken
Muffrör, falsrör, sentabrör, alfarör, bonnarör, 
germaxrör, brunnsringar (konor), rännstensbrun- 
nar, rördelar av betong
Betongpålar
Betongblock, kanalblock, kabelblock, funda­
ment, betongplattor, betongkantsten, betong­
takpannor, betongramar, betongstolpar, balkar, 
pelare (även förspända), bjälklagselement, 
kajelement, skorstenselement, trappelement, 
balkongelement, väggelement, våtelement
Block, -stavar, -balkar, -pelare, —bjälklags— 
och takelement, -mel lanväggsplattor av lätt­
betong eller leca - fibo etc
Murtegel, fasadtegel, kabeltegel, taktegel, 
tegelbalkar, tegelelement, tegelrör
Råkantsten, stenstolpar, takskiffer, marmor, 
granitplattor, gatsten, kalksten
Eternit, asbest, internit, gipsvaror, konststen- 
plattor, mosaik, lergods, kakel, klinker, as­
faltplattor, asfaltkantstenar, kalksandsten
TRÄVAROR Huvudsakligt ursprungsmaterial - trä
30 Träpålar
31 Virke
Träpålar, spiror, slipers, trästolpar
Hyvlat och ohyvlat virke av alla slag - trä- 
spont, formvirke, stakvirke, socklar, lister, 
foder, formluckor, plank, trätrallor.
32 Snickerier Fönstersnickerier, glaspartier (av trä), bröst- 
ningar, utfackningselement, dörrsnickerier, 
skåp, bänkar, garderober
33 Träskivor Spånskivor, parkett, lamellträ, masonite, 
träfiberskivor, ädelträpaneler
34 Bodar Personalbodar, monteringsfärdiga baracker, 
kontor, förråd, förläggning, marketenteri, 
toaletter
35 Övriga träelement Trätub, trätrappor, fackverk, träbågar, mel­
lanväggar, takstolar
METALLVAROR Huvudsakligt ursprung - metall
36 Metallrör Gjutjärnsrör, stålrör, galvrör, kopparrör, rör­
delar i metall, snabbkopplingsrör, ventilations­
trummor, plåttrummor (galvaniserade)
37 Armeringsstål Armeringsjärn, -nät, -mattor, förspänningsstål, 
förankringsjärn
38 Borrstål Bergborrstål och -kronor
39 Stålprofiler Stålpålar, stålkonstruktioner, plattjärn, L-järn, 
Kohlswabalk, stålbalkar, smide, räcken, kant- 
skoningar, rälsprofiler, stålspont, Larssenspont, 
stålställningar, plåtformar, stålstämp
40 Plåt Durkplåt, kopparplåt, plåtfasader, "plåtslageri", 
korrugerad plåt, skyltar.
41 Metallelement Brand- och skyddsrumsdörrar, spira Itrappor, 
metallpartier, takluckor, lanterniner, gjutgods, 
gjutjärnsbetäckningar, lager, förstöringsanord- 
ningar, skyddstak, dilatationsfogar, grindar, 
stängsel, stolpar
42 Övriga metallvaror Stegjärn, spik, skruv, distansbrickor, galler­
korgar, brytrullar, hörnskydd, bultar, kramlor, 
metallskyltar, bly, najtråd, kätting, wire, kop­
partråd, al-folie, reverteringsnät, formstag, 
gångjärn, beslag
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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ANNAT MATERIAL 
Plast
Glas
Målning
Kläder
Kontorsvaror
lso lervaror
Beklädnadsvaror
Representation 
Övriga mängdvaror
SAMMANSATTA
VAROR
Vattenutrustning
Värmeutrustning
Venti lationsutrustning
Tryck luftsutrustning
Huvudsakligt ursprung - annat material
Plastfolie, plaströr, -proppar, plastlaminat, 
plastvaror
Glasbetongblock, fönsterglas, glasfasader
Spackel, målarfärg, tapeter, bets, fernissa, 
lacker, penslar
Regnställ, stövlar, hjälmar, handskar, mössor, 
sängkläder, handdukar, hjälmskydd
Blanketter, ljuskopior, fotokopior, pärmar, gem, 
pennor, kontorsmateriel, tryckerivaror, dia­
bilder
Av andra material - varierande. Membraniso­
lering, glasull, cellplast, träulIsplattor, mine­
ralull, gipsskivor, takpapp, kork
Av andra material - varierande. Papp, presen­
ningar, fördämningsmattor, juteväv, undertak, 
golvmattor, folier
Representationskostnader, mat och dryck, logi, 
tävlingspriser, donationer, presentartiklar 
Trassel, tjärdrev, halm, distansklotsar, fogband, 
städningsmaterial, muggar, skedar, porslin, hus- 
geråd, trossar, rep, linor, snören, plåster
Varor av hög förädlingsgrad - varierande 
material
Dykarutrustning, ventiler, brandposter, sprink­
lers, diskbänkar, badkar, tvättställ, wc-stolar, 
bidéer, pumpar, slangar, kranar, hydroforer 
(anläggning - underhåll - service inkl anslut­
ningsavgifter)
Pannor, byggtorkar, ångaggregat, radiatorer, 
biåslampor, eldningsaggregat, varmvattenbere­
dare, fjärrvärmeutrustning, värmetunnlar (an­
läggning - underhåll - service inkl anslutnings­
avgifter)
Venti lationsutrustning, fläktar, stoftavskil jare 
(anläggning - underhåll - service inkl anslut­
ningsavgifter)
Kompressorer, luftklockor, vattenavskiljare, 
efterkylare, spritdoseringsapparater, borrmaski­
ner (anläggning - underhåll - service)
SAMMANSATTA 
VAROR forts.
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56 Elutrustning Tvättmaskiner, spisar, diskmaskiner, kablar, 
elskåp, säkringar, trafiksignaler, kylanlägg­
ningar, kokplattor, värmeskåp, transformatorer, 
omformare, eIgeneratorer, frys, torkskåp, cen- 
trifug, mangel, belysning (anläggning - under­
håll - service inkl anslutningsavgifter)
57 Teleutrustning Kablar, kopplingsskåp, telematerial, växlar, 
modem, terminaler, radio, snabbtelefon, 
brandlarm (anläggning - underhåll - service 
inkl anslutningsavgifter)
58 Kontorsutrustning Rörpost, möbler, räknemaskiner, datorer, skriv­
maskiner, diktafoner, kopieringsmaskiner 
(anläggning - underhåll - service)
59 Maskiner (Se resurstyp 59 Maskintyper)
60 Övrig utrustning Transportvagnar, jordfräsar, sopaggregat, gräs­
klippare, sandspridare, kärror, släpvagnar, 
murbruksblandare, aktivator, brukslavar, band­
transportörer, betongfickor, grusfickor, depå­
tankar, vattentankar, vibrostavar m motorer och 
transformatorer, vibrobryggor, glättningsmaski- 
ner, grundundersökningsutrustning, sponthamma- 
re, stubbrytare, hissar, spel, vinschar, luft- 
haspel, valvkranar, block, domkrafter, nitham­
mare, skruvdragare, spikpistoler, bilmaskiner, 
sågar, betongsiipmaskiner, bockmaskiner, 
blästringsaggregat, sprutmålningspistoler, bil­
vågar, ohmmätare, jordfeIsprovare, avvägnings­
instrument, teodoliter, sprängämneskistor, ladd- 
apparater, tändapparater, dammsugare, hand­
verktyg, redskap.
TJÄNSTER Praktiskt sett utan materialinnehåll (arbeten 
som inte debiteras per timme - om så är fallet 
räknas resursen som personal).
61 Frakter Frakter med bil, järnväg, flyg, båt etc. Rese- 
och flyttkostnader för personal (mot räkning). 
Paketbilar som debiteras per mil, porto etc.
62 Teleavgifter Teleavgifter - samtalsmätning, telegram, abon­
nemangsavgifter
63 Försäkringar Försäkringspremier och -ersättningar
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TJÄNSTER forts.
64 Arbetsåtagande Evakueringsersättning och arbetsentreprenader
i form av rivning, schaktning, sprängning, 
snöröjning, städning, vakthållning, montage­
arbeten utan materialinnehåll. - Ej timdebite- 
rade arbeten jfr personal.
65 Information Köpt och såld information - konsultarvoden
(arkitekter och konstruktörer m fl), rapporter, 
intyg, besiktningsarvoden, avgifter till prov- 
ningsanstalter, arvoden till advokater, revisorer, 
soliditetsupplysningar, ADB-konsulter etc, tid­
ningar, böcker, medlemsavgifter, kursavgifter 
etc, annonser, avgifter till arbetsgivare- och
fackföreningar
66 Platskontor Intern konsulttjänst
67 Regionkontor Intern konsulttjänst (Regionpålägg)
68 Huvudkontor Intern konsulttjänst (HK-pålägg)
69 Fiskala avgifter Lagfartskostnader, lösen- och stämpelavgifter, 
skatter, böter.
PERSONAL
Kostnad - intäkt för personal med eller utan personlig utrustning enligt veri­
fikationer - tidrapporter. (Arbeten som styckdebiteras - per tjänst etc) räknas 
som material - se resurstyp 64.)
(Personlig utrustning)
70 Förare 00
11
12
13
14
15 
19 
21 
22
23
24 
28 
29 
31 
33
utan personlig (maskin)utrustning 
med lastbil (-drivmedel etc) 
med traktordumper 
med person- eller paketbil 
med hjul traktor 
med truck
med övrig transportmaskin 
med grävmaskin
med lastare (hjul- eller band-) 
med bandtraktor 
med schaktvagn (självgående) 
med hyvel
med annan lastmaskin 
med kross- och sorterverk 
med asfaltverk
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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Förare, forts
Jordarbetare
Bergarbetare
Asfaltarbetare
Betongarbetare
Rörarbetare
Murare
Stenarbetare
Träarbetare
VVSarbetare
Plåtslagare
Glasarbetare
Målare
Pappläggare
Golvläggare
Dykare
Elektriker
Metal larbetare
Biträde
Administrativ
34 med betongstation 
37 med betongpump 
39 med annat verk
41 med asfaltutläggare eller asfaltspridare
42 med makadamutläggare eller sopmaskin 
44 med vält (gummihjuls-, slät-, vibrovält)
49 med annan utläggare (betongutläggare)
62 med pålkran (spontmaskiner)
67 med mudderverk eller bogserbåt
71 med torn kran
72 med mobilkran
81 med palIborraggregat 
All följande personal:
00 utan personlig utrustning
01 med personlig utrustning
Terrasserings- och trädgårdsarbetare
Bergsprängare, bergarbetare
Beläggnings- och oljegrusarbetare
Betongarbetare, cementarbetare, armerare, 
Betonge lementmontör
Rörläggare (utvändiga ledningar)
Murare, plattsättare (invändigt)
Stensättare, plattsättare (utvändigt)
Byggnadsträarbetare, snickare, timmermän
Rörmontörer, oljeeldnings- och kylinstallatörer 
(invändiga ledningar)
Plåtslagare
Glasarbetare
Målare
Takläggare, isolerare
Parkett- och mattläggare
Dykare och grodmän
El- och telearbetare
Svetsare, verkstadsarbetare, reparatörer
Förrådsarbetare, vakter, städare, hantlangare, 
praktikanter, kontors- och mätningsbiträden, 
kökspersonal
Kassör, kontorist, redovisningsman, sekreterare, 
stansoperatör, telefonist, vaktmästare
90 Tekniker Tekniker, beräkningsingenjör, arkitekt, inkö­
pare, kalkylator, konstruktör, laborant, löne- 
ingenjör, planerare, projekteringsingenjör, 
rationaliseringstekniker, skyddsingenjör, ut- 
sättare, mätningstekniker, dataoperatör, foto­
graf, programmerare, systemman, jurist, revisor, 
transportman
91 GC Gruppchef, arbetsledare, verkmästare
92 SC Sektorchef, verkstadschef, förrådschef, 
ställföreträdande AC = platschef
93 AC Arbetschef
94 AVDC Avdelningschef
95 RC Regionchef
96 FC Funktionschef, företagschef i en koncern
97 KC Koncernchef
KAPITAL
Kostnad - intäkt för kapital enligt verifikationer - kvitton.
Kreditavgift etc - fast belopp
Ränta på byggnadsakkreditiv m m, ränteinkomst 
på utställda fakturor - extern.
Kostnad och intäkt på arbetsplatsen beroende 
av dess egen likviditet - intern.
98 Låneavgift
99 Ränta
06 KOMPONENTER - Specifikation
122
Vaqe projekt bygges upp av komponenter som anbringas i ett visst läge och 
som bildar de av kunden önskade rummen. Funktionsbeskrivningen omfattar 
endast de delar av komponenterna som synes i rummen och dessas läge. I 
övriga delar konstrueras komponenten så att kraven på värme, ljus, fuktig­
het, täthet etc kan innehållas i de färdiga rummen. (En vara övergår till 
att bli en del av - eller en hel - komponent i det ögonblick den fastsätts i 
projektet.)
Komponenterna indelas i typer beroende av om de huvudsakligen anbringats 
för att skapa rum i
RUMSBILDANDE KOMPONENTER - golv, väggar och tak eller i
färdiga RUMSKOMPONENTER - baracker, rör, kablar etc.
För att uppfylla kraven på reglering av flödet i rummen insättes 
REGLERANDE KOMPONENTER - ventiler, trafiksignaler, ström­
brytare, rulltrappor, fläktar, skyltar, markeringar etc.
Rent statiskt måste vissa BÄRANDE KOMPONENTER också tillföras 
projektet - balkar, pelare, pålgrupper, grundförstärkningar etc. för 
att säkra rummens formbeständighet under brukningstiden.
För att få de nya komponenterna på rätt läge inom projektets markområde 
måste den ursprungliga markens överyta ibland sänkas. Detta sker genom att 
den befintliga komponenten golv borttages på vissa ställen (schakt). Detta 
golv kan bestå av komponentdelarna matjord, lera, mineraljord, berg osv. 
Leveranskondition är alltid = 1.
Kostnad - intäkt för komponenter enligt verifikationer - uppmätningar.
RUMSBILDANDE KOMPONENTER 
Komponent Del och exempel
GOLV
0611 Golv
Volymen mätes från ytan nedåt till lägsta bear­
betad nivå i tm^
Grönområde, gräsmatta, skogsmark, vattenyta, 
matjordsyta, jordkonsyta, beklädd släntyta, 
vägyta, källargolv, gångbaneyta.
111 Beläggning:
Ab, BG, betong, gatsten, räler, plattor, 
matta, parkett, stålslipning, slitlager
112 Iso lering:
Skumplast, rockwool
113 Bärdel:
Makadam, krossgrus, syl lar, betong- 
gjutning, bjälklagselement
123
0612
0613
114 Förstärkn ingsde I :
Sand, grus, stabilisering, makadam
115 Underbyggnad:
Fyllning över ursprunglig nivå. Jord, 
sand, grus, skärv, sprängsten
VÄGG Volymen mätes som väggens yta x tjocklek till 
tm^ eller anges med tm^ + tjocklek (bakfylld 
vägg - se golv), (trappa specialfall till vägg)
Vägg 121 Beklädnad sida 1 :
Fasadtegel, puts, träpanel, kork
122 Isolering:
Rockwool, lättbetong, luftspalt
123 Bärdel:
Murverk, stödmur, spont, stämp, vägg­
form, pelarform, trapplopp, trampar, 
skyddsräcke, stängsel, kantsten, räcke, 
dörr, fönster
124 Beklädnad sida 2:
Tapeter, träfanér, kakel, plastlaminat, 
målning, golvsocklar, taklister
TAK (Golv med "hål under"). Volymen mätes som 
takets yta x tjocklek till tm^ eller anges med 
tm^ + tjocklek,
(Brobanor, bjälklag, taklag)
Tak 131 Beläggning:
Ab, parkett, linoleum, taktegel, papp
132 Isolering:
Membranisolering, skyddsbetong, sand­
fyllning, mineralull
133 Bärdel:
Betongvalv, valvform, bjälklagsplattor, 
balkong, takstol, reglar
134 Underbeklädnad:
Undertak, panel, papp, väv
124
RUMSKOMPONENTER - RUM
"Färdiga" rumskomponenter från leverantören. 
(Kan sorteras i system för respektive "Kund".)
0621 Utrymmen - 
personal
Hus, bodar, manskapsvagnar, varacker, möbler, 
våtelement, hjärtat - SCG, barracudatält
0622 Utrymmen - 
material
Skåp, bänkar, fönsterbänkar, rör, kablar, 
trummor, brunnar, kopplingsdosor, värmetunn­
lar, krossar, asfaltverk, betongstationer
REGLERANDE KOMPONENTER - UDSTYR
(Kan sorteras i system för respektive "Kund".)
0631 In- och utsläpp Kranar, brandposter, lampor, eluttag, telefon­
apparater, grundavlopp
0632 Styrdon Ventiler, detektorer, trafiksignaler, pannor, 
fläktar, strömbrytare, lås, pumpar, hissar, rull­
trappor, transportband, ledstänger
0633 Mätdon Gasmätare, elmätare, vattenmätare, trafikräk­
nare, vågar
0634 Anvisningar Distansmärken, vägmärken, trafikmålning, 
lokaliseringstavlor, skyltar, mätpunkter (ut­
sättning), polygonpunkter
0635 Utrustning Träd, buskar, lekredskap, bänkar, gungor
TILLAGDA BÄRANDE KOMPONENTER - BÄRDELAR
0641 Grundförstärkning Vertikaldränerat parti, påigrupp, bottenplatta
0642 Pelare Prefabpelare, HAKI-torn, stolpar
0643 Balk Stålbalkar, betongbalkar
0644 Bärverk Hängstag, dragstag
59 MASKINTYPER - Specifikation
Kostnad - intäkt för maskiner enligt verifikationer - följesedlar. 
Indelningen följer klassindelning och huvudgruppering enligt SBEFrs maskin 
prislista. (OBS att vissa maskiner hänvisas till Material.) (Kostnader - 
intäkter som inkluderar förare - se resurstyp 70.)
TRANSPORTMASKINER
5911 Lastbil Lastbilar exkl förare (större än 2,5 tons last - 
mindre se paketbilar = 5913). Släpvagnar till 
lastbilar och övrig utrustning samt service, 
underhåll, skatter
5912 Traktordumper Traktorer med dumpervagnar exkl förare. Ut­
rustning och service, underhåll, skatter
5913 Person- och 
paketbil
Person- och paketbilar exkl förare (mindre än 
2,5 tons last). Service, underhåll, skatter
5914 Hjultraktor Hjultraktorer exkl förare. Service, underhåll, 
skatter.
5915 Truck Flak-, gaffel- och grensletruckar exkl förare. 
Utrustning samt service, underhåll, skatter. 
Kärror och vagnar 16 - se 60 Hand- och trak- 
tordragna
5919 Övriga transport­
maskiner
Speciella transportmaskiner exkl förare. Ut­
rustning och service, underhåll, skatter
GRÄV-, LAST- OCH SCHAKTMASKINER
5921 Gräv maskin Grävmaskin på band eller hjul exkl förare. 
Aggregat för gräv- och pålning m m. Service 
underhåll
5922 Lastare Lastmaskin på hjul eller band exkl förare. Ut­
rustning - skopor, rivare samt service och un­
derhåll
5923 Bandfraktor Bandgående traktorer exkl förare. Utrustning - 
rivare, spel - service, underhåll
5924 Schaktvagn Schaktvagn exkl förare. Utrustning - vagnkon­
troll - service, underhåll
5928 Hyvel Väghyvlar exkl förare. Utrustning - schaktblad 
rivare, grussträngspridare - service, underhåll
5929 Övriga lastare Special lastare exkl förare. Service, underhåll
TILLVERKNINGS- OCH SORTERINGSMASKINER
5931 Kross- och
sorterverk
5933 Asfaltverk
5934 Betongstation
5937 Betongpump
5939 Övriga verk
Kross- och sorterverk exkl maskinist. Utrust­
ning - krossmatare, siktar. Service, under­
håll
Asfalt- och oljegrusverk exkl maskinist. Ut­
rustning - asfaltvärmare, gasolbrännare. 
Service, underhåll
Betongstationer och blandare exkl maskinist. 
Utrustning - silos skrapspel, vågar. Service, 
underhåll. (Murbruksblandare, murbrukslave o 
dyl Murbruksmaskin 35 - se 60.)
Betong- och murbrukspumpar exkl maskinist. 
Utrustning - putsspruta, betongkanon. Service, 
underhåll. (Bandtransportörer, materialfickor, 
depåtankar, vattentankar. Bandtransportör 
mm 39 - se 60. Service underhåll)
Speciella fabriker exkl maskinist
BELÄGGNINGS- OCH KOMPRIMERINGSMASKINER
5941 AsfaItutläggare Asfalt- och oljegrus-, utläggningsmaskiner
samt asfalt- eller emulsionspridare exkl förare. 
Utrustning - kantstensutläggare, oljegrussläde. 
Service, underhåll.
5942 Makadamutläggare Makadamutläggare, sandspridare och sopmaski­
ner exkl förare. Utrustning - singelspridare, 
soppaggregat. Service, underhåll.
5944 Vält Gummihjuls-, slät-, vibrovältar exkl förare
(fårfotsvältar). Utrustning - handvältar, trans­
portvagnar, jordstampar, stenstötningsmaskiner. 
Service, underhåll. (Vibrerings-, glättnings- 
maskiner. Vibreringsmaskiner 47 - se 60.)
5949 Övriga utläggare Speciella utläggningsmaskiner exkl förare
(betongutläggare). Utrustning. Service, under­
håll
KRAFT-, VÄRME- OCH VENTILATIONSMASKINER
Bensin - dieselmotorer etc. Motorer 51 - se 60. 
Generatoraggregat, transformatorer, elcentraler 
och elmaterial. Elutrustning 52 - se 56. 
Kompressorer m m. Kompressorer 53 - se 55. 
Värmepannor, ånggeneratorer, varmvattenbere­
dare, byggtorkar, värmetunnlar. Angutrustning 55 
se 53. Byggtorkar 56 - se 53.
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5962
5967
PÅL- OCH SPONTMASKINER, PUMPAR OCH MUDDERVERK
Motorblock, borrlyft. Grundundersöknings- 
utrustning 61 - se 60
Pål- och Pålkranar, fallhejare o dyl exkl förare,
spontmaskiner Service, underhåll. (Pumpar, hydroforer, till­
behör. Pumpar och hydroforer 64 - se 52)
Mudderverk Mudderverk, bogserbåtar exkl förare. Utrust­
ning. Service, underhåll. (Dykarutrustning. 
Övrigt 69 - se 52)
5971
5972
LYFTANORDNINGAR OCH STÄLLNINGAR
Tornkran
Mobil kran
Fasta, spårgående, transportabla på gummi­
hjul eller band samt lastbiIsmonterade exkl 
förare. Utrustning - spår, baskar, lastplan. 
Service, underhåll.
Rörliga kranar exkl förare. Utrustning och 
service, underhåll. (Bygghissar. Bygghissar 74 
- se 60. Utrustning. Service, underhåll.
Spel, vinschar, lufthasplar, sten- och valv­
kranar. Spel, vinschar m m 75 - se 60. 
Ställningar, formutrustning. Ställningar och 
och formutrustning 76 - se 39. Domkrafter, 
lyftblock, telfrar. Domkrafter 77 - se 60)
5981 Borraggregat PuIIborraggregat exkl förare
BEARBETNINGSMASKI NER
Borrmaskiner. Bergborrmaskiner 81 - se 55. 
Utrustning och service, underhåll.
Nit-, skruv- och spikverktyg, mejsel, biI— 
ningshammare. Övriga 82 - se 60. 
Kapmaskiner, svetsutrustning 83 - se 60.
Slip- och borrmaskiner 84 - se 60.
Klipp- och bockningsmaskiner 85 - se 60. 
Blästrings-, spackel-, sprutmålningsutrustning 
86 - se 60.
Rörtryckningsutrustning - se 60. 
Handverktyg 89 - se 60.
ÖVRIGA BYGGMASKINER OCH UTRUSTNINGAR MM
Bodar och vagnar 93 - se 34. Service, underh. 
Mät- och kontrollinstrument. Övriga 91 - se 60. 
Signalutrustning och tidstämplingsanläggningar 
92 - se 60.
Sprängutrustning 94 - se 60.
Rengöringsutrustning 95 - se 60
Bilaga 3 
BEGREPP
(x markerar definition helt enligt 5-företagsgruppen)
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x Aktivitet Nivålöst begrepp för handling utförd av individer, 
grupper, organisationer osv.
Exempel: Individaktivitet - Svensson gräver diken, 
gruppaktivitet - schaktgruppen flyttar bergmassor.
Arbetsberedning Fastställande av en arbetsgrupps arbetsmönster och 
resurser - detaljbeskrivning av arbetet inom gruppen.
Arbetsbeskrivning Dokumentation av arbetsberedningar för aktivitets­
grupper.
Exempel: Projekteringsbeskrivningar, byggandebe­
skrivningar, förvaltningsbeskrivningar.
x Aspekter Synvinklar (ur vilka händelser och aktiviteter kan 
beskrivas). (Se bilaga 1)
Besittningsvi Ilkor Kod för beskrivning av köp, hyra och anställning.
(Se bilaga 2)
x Beställare Uppdragsgivare - ombud för kunderna till projekten. 
(Specialuttryck för byggnadsproduktion)
Budget Tidplan uttryckt i pengar över hur produktionen 
ekonomiskt skall genomföras.
Bygga Anbringa varor i visst bestämt geografiskt läge = 
bilda komponenter (+).
Centraladministration Samlingsbegrepp för de arbetsplatser inom en organi­
sation där endast administrativt arbete utföres.
(Viss administration ingår också byggarbetsplatsernas 
åtagande.)
x Data Information som kan redovisas med siffror eller vär­
derande beskrivningar.
x Data, beräknade Antagna data om en händelse eller aktivitet som ej 
inträffat.
x Data, verkliga När händelsen eller aktiviteten inträffat kallas 
insamlade data för verkliga data.
Enhetskostnad Kostnader för varor, tjänster och personal som är 
proportionella mot intäktspostens mängd och där 
kostnaden per enhet kan sägas vara konstant även 
om den producerade mängden ökas eller minskas med
25 %.
Exempel: Kostnad för cement i betong K 250.
Fast egendom Varor som "sitter fast" = leveranskondition 1 - kom­
ponenter. Exempel: Tomt, byggnad, byggnadsdelar 
och deras summe = fastighet.
Fast kostnad
Ful Iförde In ings- 
kalkyl
Funktionsbeskrivning
Funktionskrav
Förvalta
Grupp
Gruppkostnad
Information
Insatsvärde
Intern omföring 
Kodsystem
Komponent
Komponentdel 
Komponentmode 11 
Komponenttyp
Kostnader för varor, tjänster, personal och kapital 
som är konstanta för en grupp oavsett om mängden 
producerade artiklar är 1 eller 200 % av den beräk­
nade.
Exempel: Uppmontering och nedmontering av en 
byggnadskran.
Kalkyl som per grupp räknar med alla - såväl ex­
terna som interna - kostnader och intäkter.
Specifikation av funktionskrav på resultatet.
Anspråk på funktion hos resultatet (rummen, kompo­
nenterna, varorna, tjänsterna).
Exempel: Akustik i rummen, värmeisoleringsförmåga 
i väggen, bärförmåga hos valvet, läsbarhet hos 
ritningen, fattningsbarhet i arbetsbeskrivningen, 
tydlighet i informationen.
Sköta varor som är placerade i visst bestämt geogra­
fiskt läge = förvalta komponenter. ( * )
(Vårda maskinpark = service)
Organisatorisk enhet bestående av ett antal personer 
som gemensamt utför viss arbetsuppgift. (Betecknin­
gen lag omfattar ofta endast de kollektivanställda 
personerna i gruppen.)
Summa tids- och fasta kostnader för en grupp. Förde­
las på gruppens enhetskostnader vid beräkning av 
gruppens intäkter.
Data (upplysningar) som kan uppfattas genom att se, 
höra eller känna.
Tidåtgång i betalda timmar N per 100 producerade 
enheter.
Kostnad för en grupp = intäkt för en annan grupp.
Ordnad uppdelning av information (data) genom 
åsättning av beteckningar (koder). (Se bilaga 1)
Beståndsdel = varor anbringade i visst bestämt geogra' 
fiskt läge = leveranskondition 1 = fast egendom. 
(Täcker begreppen Byggnadsdel, Konstruktionsdel, 
Konstruktionsskikt m fl.)
Underindelning av komponent.
Exempel: Tapetbeklädnad
Underindelning av komponent.
Exempel: Mellanvägg mod 14.
Underindelning av komponent.
Exempel: Vägg
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x
x
Konstruktionsbeschrei­
bung
Kund
Leveranskondition
Leverantör
Redovisar utformningen av de komponenter som er­
fordras för att åstadkomma rummen i byggprojektet. 
Exempel: Beräkningar, beskrivningar och ritningar 
på statisk konstruktion, installationer, inredningar, 
utrustningar etc.
Konsument av byggprocessens resultat i form av rum 
av olika dimensioner och art.
Exempel: Köpare, hyresgäst.
Kod för beskrivning av var en vara överlämnas från 
leverantör till kund. (Se bilaga 2)
Producent av byggprocessens resurser av olika di­
mensioner och art.
Exempel: Marksäljare, -uthyrare, material leveran­
törer, konsulter, unterentreprenörer, arbetssäljare 
och banker.
x Metod 
x Miljö
x Mängdförteckning
Närvarotid = N
Optimering
Ordinarie tid = O
Persona I
x Planering
Plats
Samspel av resurser i ett visst arbetsmönster.
Rummen såsom de upplevs av kunden fysiskt och 
psykiskt.
Specifikation av mängder.
Exempel: Rumsförteckning, resultatförteckning, 
resursförteckning, fakturaspecifikation.
Bokförda närvarotimmar för en person (noterat via 
tidrapporter, stämpelur etc)
Nivå löst begrepp för en kalkyl som avser att beräk­
na maximalt saldo i proportion till insatta resurser. 
Exempel: Individuell optimering, gruppoptimering, 
företagsoptimering, nationalekonomisk optimering. 
(Räknas per aktivitet)
Bokförda ordinarie arbetstimmar för en arbetsplats 
enligt centrala och lokala avtal.
(O/N = 1,10 anger att en anstäl Iningstid på 1100 
ordinarie timmar ger 1000 närvarotimmar = arbets- 
timmer. )
Personer som arbetar inom aktiviteten oavsett om 
deras närvaro är baserad på underentreprenadkontrakt, 
inhyresavtal eller på anställningsavtal för arbetare 
eller tjänstemän.
(OBS att det gamla felaktiga uttrycket "en gräv­
maskin lastar" har utbytts mot "en förare utrustad 
med grävmaskin lastar".)
Samordning av aktiviteter beskrivna med beräknade 
data i en modell för att åstadkomma optimal utnyttj­
ning av tid, resurser och utrymme.
Praktisk hanterbar geografisk yta för planering och 
uppföljning via tidrapporter och följesedlar. (Se bil 1)
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x Produktionska I kyl Tid - mängd - och prissatt sammanställning (av alla 
i projektet ingående resurser och resultat) med data 
sorterade på aktivitetsgrupper såsom de återfinnes 
vid utförandet.) =uträknade resursinsatser - material, 
maskiner, personal, kapital och specificerat resul­
tat.) Budget = specialfall - upptager endast enheten 
pengar.)
x Projekt Samlingsbegrepp för alla aktiviteter för att åstadkom­
ma ett visst resultat i byggprocessen i form av rum på 
ett visst geografiskt område.
x Projektör Person som utformar beskrivningar av ett projekt. 
(Detta innebär bl a analyser av utrymmen, funktions- 
och kvalitetskrav, estetiska krav samt formgivning, 
statisk och installationsteknisk konstruktion, mate­
rialval osv.)
Recept Koppling av kalkyl från en nivå till en annan. 
Exempel: Kök består av golv, väggar, tak, spis, 
kylskåp etc.
Länkning av resurser via större enheter till resultatet 
och tvärtom.
x Resultat Resultat av en aktivitet exempelvis miljö, föremål 
eller information.
Exempel: Stadsmiljö, bostadshus, konstruktionsdel, 
ritning, kalkyl.
(Med resultat avses här ej mätetal t ex ekonomiskt 
mätetal - se Saldo.)
x Resurs Fysiska: Mark, varor (material), maskiner, tjänster, 
personal och kapital.
Mentala: Kunskap, företagaranda, goodwill etc.
x Resursbeskrivning Förteckning över resurser och deras egenskaper.
Risk Kalkylpost som avser att täcka merkostnader vid ut­
förandet av det aktuella projektet.
Riva Avlägsna varor från visst bestämt geografiskt läge = 
borttaga komponenter (-).
x Rum Utrymme med viss funktion.
Exempel: Bostadsrum, trafikrum, uterum, tunnel, rör, 
kabel.
Saldo Skillnad mellan intäkt och kostnad.
Strukturplan Tidplan som visar relativ ordningsföljd utan angivande 
av absolut tid.
Tidplan Tidplan som visar absolut tid och anger datum.
Tidskostnad
Tjänster
Uppföljning
Vara
Vertikal integration
Vinst
Kostnader för varor, tjänster, personal och kapital 
som är proportionella mot en grupps kalenderarbets­
tid räknat i ordinarie timmar enligt avtal (OTIM) 
och där kostnaden per tidsenhet kan sägas vara kon­
stant även om de under tiden producerade artiklar­
nas mängd ökas eller minskas med 25 %.
Exempel: Kostnad för arbetsledaren.
"Varor" som inte innehåller material i nämnvärd 
omfattning.
Sammanställande av verkliga data och jämförelse 
med motsvarande beräknade data.
Material som kan flyttas mellan leverantör och kund 
med leveranskondition 2-9.
(Övergår till komponent - leveranskondition 1 - 
i det ögonblick varan fixeras till visst läge i ett 
projekt.)
Innebär att en resurs för en grupp i första produk­
tionsiedet från kunden räknat levereras av en annan 
grupp som har samma artikel som resultat osv. 
(Interna omföringar - se ful IfördeIningskalkyl). 
(Gäller även vid interna underentreprenader då en 
arbetsplats levererar till en annan i samma företag.)
Kalkylpost som avser att täcka merkostnader vid ut­
förandet av andra projekt än det just aktuella.
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